
会  议  纪  要
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目  

 编号：TZSH-JLHY-001                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年07月24日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

安全、质量、进度

	会议内容：

施工单位本周项目施工情况及下周计划

本周情况：
管桩施工完成554根；

本管桩进场536根，累计到货1480根；

下周计划：

1、打桩施工500根。
二、监理单位的要求及安全文明施工

1、现场新进人员做好安全、质量交底。

2、大风天气、高温天气的时候，一定要严禁从事高危作业，高温天气做好防暑降温工作，现场配备好药品及茶水；
3、目前现场施工人员较少，但是安全管理不能麻皮大意，安全无小事；

4、材料进场要严格检查，不合格的材料不得进场，要从根源上杜绝质量隐患，严把质量关；

5、管桩施工要横向纵向都要做到一条线，不得桩位错位和不垂直现象；

6、打桩施工控制好标高，严格按照图纸施工；

7、截止目前总包资料尚未报审，总包单位加快资料的报审工作。



	主送单位
	泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司

	抄送单位
	/

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部
	发文时间
	2024年07月24日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
