
会  议  纪  要
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目  

 编号：TZSH-JLHY-003                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年08月07日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

安全、质量、进度

	会议内容：

施工单位本周项目施工情况及下周计划

本周情况：
管桩施工完成646根；

升压站围挡地基平整

本周管桩进场350根，累计到货2619根；

下周计划：

打桩施工450根。

桩头防腐、支架安装施工；

支架到货5MWp;

升压站安装临时围挡；

二、监理单位的要求及安全文明施工

1、支架安装新进人员做好安全、质量交底。

2、支架安装船只，每只船都需要配救生圈两只，船只需要安装围栏；
4、施工区域需要增加安全标识牌；

5、每个方阵需要安装方阵标识牌，指路牌；

6、T10塘打桩施工存在部分桩身不垂直需要抓紧时间整改；

7、桩帽防腐漆需要符合设计要求；

8、水面作业安全风险大，需要做好安全措施，配好救援船；

9、水面作业需要加强安全教育，每天站班会要进行安全、质量交底合理安排施工作业；

10、因高温天气现场需要配好防暑降温药品及茶水；

三、需要协调的问题

1、光伏场区电线杆需要尽快拆除；

2、T12活动板房需要拆除。



	主送单位
	泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司

	抄送单位
	/

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部
	发文时间
	2024年08月07日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
