
会  议  纪  要
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目  

 编号：TZSH-JLHY-004                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年08月14日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

安全、质量、进度

	会议内容：

施工单位本周项目施工情况及下周计划

本周情况：
管桩施工完成371根；

T7塘降标高;
组装船舶;
桩头除锈、刷漆施工 451 根;
支架到货6MWp;
升压站临时围栏安装；

升压站场坪

下周计划：

打桩施工450根；

场区修路；

桩头除锈防腐、抱箍安装施工 400 根；
升压站安装临时围挡完成100%；
升压站场平完成100%；
光伏区检修道路修整。
二、监理单位的要求及安全文明施工

1、光伏区、升压站需要增加安全标识牌；

2、施工现场需要增加安全管理，安全员需要配到位做好安全管理；

3、现场机械设备维修，不得进机油流到塘里面，维修完成后要及时清理垃圾；
4、现场施工进度需要加快，按照施工进度计划推进，如未按照进度完成将按照合同进行考核；

5、加强材料管理，材料需要有专人负责，如果材料丢失将按照合同进行考核；

6、打桩施工加强质量管理，桩距、垂直度和标高要控制好；

7、打桩发现桩帽爆裂及时将桩拔掉更换；

8、桩帽防腐需要按照设计要求施工，防腐施工前要将锈清理干净；

9、加强自检，未自检报验将进行考核，现场检查发现的问题返工后复检重复出现按照合同考核；
三、需要协调的问题

1、光伏场区电线杆需要尽快拆除；

2、T12活动板房需要拆除。



	主送单位
	泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司

	抄送单位
	/

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部
	发文时间
	2024年08月14日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
