
会  议  纪  要
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目  

 编号：TZSH-JLHY-005                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年08月21日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

安全、质量、进度

	会议内容：

施工单位本周项目施工情况及下周计划

本周情况：

管桩施工745根；

2#发电单元推土（降低标高）已完成；
光伏场区修道路；
1#发电单元抱箍、斜梁安装 26 组；  
升压站临时围栏完成；
升压站场平已完成
下周计划：

打桩施工450根；

支架安装20组；

二、监理单位的要求及安全文明施工

1、光伏区打桩施工需要加强管理，出现桩距偏大的情况，施工单位加强质量管控；

2、支架安装出现缺少平垫、弹片的情况，施工单位加强质量管理；

3、打桩施工要加强自检，现场发现有个别管桩开裂，施工单位必须对开裂的管桩进行跟换；
4、桩帽防腐必须按照设计图纸进行施工，防腐层必须满足设计要求；

5、加强现场安全管理，安全员尽快安排落实到位；

6、防腐施工油漆不得掉落鱼塘，施工时少占油漆，分多次占油漆粉刷；

7、周报支架安装详细写安装多少组，共计多少兆瓦；
三、需要协调的问题

1、光伏场区碍事电线杆需尽快移除；

2、7#发电单元活动板房需拆除；

    3、组件尽快安排进场；

    4、尽快提供升压站图纸。


	主送单位
	泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司

	抄送单位
	/

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部
	发文时间
	2024年08月21日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
