
会  议  纪  要
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目  

 编号：HYJY-GD-01                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年07月17日

	会议主持人
	周荣
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

安全、质量、进度

	会议内容：

施工单位

管理人员已就位，施工人员4人员；

光伏区累计打桩688根

二、监理单位的要求及安全文明施工

1、施工单位现场管理人员不足需要增加人员配置，现场管理人员、特殊施工人员要做到人证合一、持证上岗；

2、加快前期资料单位报审，如施工组织设计、开工报审、土建电气施工方案、安全方案等策划文件；

3、现场报验严格按照三级报验进行报验，做好自检记录；

4、落实安全、质量管理对新进的施工人员进行安全交底和质量交底；

5、每周三下午3点召开监理例会，相关单位人员准时参加，不得迟到；

6、周报要体现，上周计划完成情况、本周完成情况、下周计划，如果未按计划完成需要采取那些措施，特别安全问题和协调项都要记录清楚；

7、认真开展专项检查，不定期开展专业性专项安全检查工作，通过检查，落实安全生产责任制的各项要求。对在安全文明施工标准化建设中力度达不到相关标准和要求的单位和个人给予停工整顿，限期整改逾期仍不能满足要求的将责令其退出现场，消除作业风险和存在的问题，促使各基层单位警钟长鸣，防患于未然。

8、大风天气、高温天气的时候，一定要严禁从事高危作业，高温天气做好防暑降温工作，现场配备好药品及茶水；

9、切实做好季节性施工安全措施，短期内极端天气易发多发，急易造成暴雨、雷电、大风等自然灾害和人员中暑、触电的安全事故，需要加强安全防范。

10、雨天气增多接地施工保证有效接地，接地可靠，避免无效接地造成人员和设备伤害，在施工之前必须要检查施工区域，设备区域有效接地，必须落实到位。

 11、强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。安全工作的第一责任人，对本项目安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。要认真贯彻落实好安全生产，做到有岗、有位、有责。
三、建设单位提出的要求

1、项目开工日期2024年07月16日；

2、高温天气施工防止“热射病”，现场配备好茶水、防暑降温药品，如施工过程发现身体不适及时脱离高温环境，转移至阴凉通风处休息，补充淡盐水；

3、现场新进人员必须进行安全安全培训，加强班前会议，提高人员安全防范意识，多次违反现场安全管理相关规定的人员，必须清除场地，做到施工安全为第一标准。

4、监理加强对现场的质量管理
5、总包单位绘制项目施工进度图，能清晰的体现施工进度情况；
6、本月施工图纸全部出图完成；

7、严厉打击违章行为，要对现场的违章行为要零容忍，并考核处理，监理单位整理考核办法并实行；

	主送单位
	常州正衡电力工程监理有限公司、珠海德尚能源有限公司

	抄送单位
	/

	发文单位
	泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目项目部
	发文时间
	2024年07月17日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
