
防城港市防城区那良镇范河村

新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

笫 7 次监理例会会议纪要

编号：XNYGF-ZHJL-JLLH-007 签发：

会议地点 总包会议室 会议时间 2024 年 10 月 13 日

会议主持人 朱 友 军

会议主题： 关于工程质量、进度、安全会议

一、参加单位及人员：

建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位：安徽成和电力建设有限公司

参会人员:详见会议签到表

二、会议主要内容与决定：

2024年10月13日20:00, 常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及

安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项

目第二次监理例会，会议内容及决议如下：

三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报

1、进场人员、机械情况:
1.1.项目部管理人员4人，施工人员14人
1.2.机械设备进场情况:引孔机1台，装载机1台，拖拉机1台，挖机1台,叉车1台,满足现场施工要

求

2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）

工程名称
总工程

量
本周计划 本周完成 累计完成 下周计划

一号地块道路工程（m2） 180 0 0 180 /

一号地

块光伏

区

场地平整

(亩)
55 0 0 55 /

管桩施工

(根)
625 0 0 625 /

光伏支架

(组)
167 33 33 122 45

光伏组件

(块)
4676 932 932 3488 1188



3.材料、设备到货

五、监理通报本周存在问题:

1、内业资料严重滞后,整改要求:及时完善便于后续验收::

六、监理对下周工作安排如下:
1.加强施工现场质量及安全巡视检查工作。

2.对一号地块光伏支架安装外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.角度.检查:

3.对一号地块组件外形尺寸.角度,组件边缘高差.平整度.安装形式.安装标高检查:

4.严格执行监理报验程序，对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单

位。

接地扁铁

(m)
1400 500 500 800 600

电力直流线

4m2(m)
40000 10000 10000 15000 15000

二号地块道路工程（m2） 1100 0 0 0 1100

二号地

块光伏

区

场地平整

(亩)
74 7 7 51 23

管桩施工

(根)
992 0 0 0 400

序号 设备名称 总量 本周计划 本周到货 累计到货 下周计划

01 －号地块管

桩(根)
625 0 0 625 /

02 －号地块支架

(mw)
3.3 0 0 3.3 /

03 －号地块组件

(块)
4676 0 0 4676 /

04 电力直流线

4m2(m)
40000 0 0 40000 /

05
接地扁铁(T) 2.73 0 0 2.73 /

06 二地块管桩

(根)
992 0 0 0 400

07 －号地块电缆

(m)
2000 0 0 0 2000

08 －号地块汇流

箱(个)
11 0 0 0 11



5.监理检查一号地块扁铁接地施工,扁铁搭接长度及焊接及防腐均合格,见证电阻检测合格.:

6.监理旁站二号地块基础管桩施工,检查管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件是否齐全完好。检

查孔深及垂直度是否符合要求,检查桩间距,垂直度和水平度,桩顶标高是否符合要求,检查桩长及贯入深度

是否合格。

7.对进场材料开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作.

七丶建设单位要求:

1、二号地块支架及组件及零散件全部进场(包括一号地块缺失材料)。

2.二号地块局部零散地征收由建设单位督促尽快落实:

3.电缆及汇流箱及部分散件全部进场::

4.及时与公路局对接,做好顶管穿越公路环评工作:

5.施工现场质量.安全常态化管理::

6.做好分项.分部验收工作:

7.做好内业资料及时整理.规档,确保资料真实性.及时性(管桩施工记录正确填写原始记录):

8.加强与施工各方沟通便于工程顺利交接:

。

第 7次例会现场

主送单位 安徽成和电力建设有限公司

抄送单位
防城港港坤新能源开发有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 2 0 2 4 . 1 0 . 1 3
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