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	会议地点
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	会议主题：
     现场质量、进度、安全文明及协调事宜

	本次会议施工总包单位汇报了本周施工情况和下一步工作计划，项目管理单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下：
一、总包单位：
2024 年 11 月 04 日，在十一科技 EPC 总包单位项目部会议室召开“高邮市汤庄镇、甘垛镇、临泽镇渔光互补发电项目监理例会”现形成如下内容：
一、总包单位
1. 汤庄各项目上周工作内容作汇报，详见周报；
2. 对项目当前安全形势做汇报；
3.  二、监理单位
（1） 目前施工图纸为电子档，请设计单位尽快提供经图审后的蓝图。
（2） 质量安全交底是不是交底到班组，三级教育和考试现场是否执行，我监理部会定期抽查；
（3） 总包单位日报统计数据较为笼统，要具体细化到每个塘口打桩数量、进桩数量；
（4） 强调特种作业人员应人证合一，持证上岗，管理人员需现场核对操作人员和操作证，施工机械应及时提供合格证，年检报告；
（5） 强调进入现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品应佩戴齐全，无关人员严禁进入施工现场；
（6） 施工区域及吊装作业现场设置安全警示标识，并加强危险源辨识，避免机械伤害、触电、高处坠落事故发生；
（7） 本周已进场的管桩，经我监理部验收发现部分存在质量问题的管桩要求隔离存放并尽快撤场，不合格管桩撤场务必通知我监理部现场进行见证，否则后续进场管桩将会不予验收；
三、监管单位
1. 截止目前项目施工质量及施工进度均有改善，说明召开的例会起到了作用， 总包单位及分包单位工作均已开展，现场还存在个别问题望尽快改善；
2. 强调参会成员名单需确定，要求现场负责人尽快落实参会人员名单及联系方式；
3. 要求现场施工负责人及安全员佩戴标识袖章；
4. 强调设计单位尽快提供经图审后的蓝图；
5. 塘口改造若存在变更，应及时书面上报监理并提供村委同意变更说明；
6. 试桩打桩记录应监理单位盖章确认后检测单位依据打桩记录进行检测并出具报告；
四、建设单位
1. 针对上周出现管桩质量问题；后续出现同样问题将会加大考核力度，望各参建单位负责人高度重视；
2. 强调吊装作业现场必须设置警示带，安全员要到现场履职，吊装作业临近高压电线要计算安全距离验收合格后才能作业，务必远离高压线；
3. 要求总包单位日报统计数据要具体细化到每个塘口打桩数量、进桩数量；
4. 强调要加强现场安全管理工作，杜绝施工安全隐患；
5. 强调已下发的考核细则要落实考核；
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注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
