
会  议  纪  要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目  签发：
                                                               编号：JL-C02-001                             
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年10月21日

	会议主持人
	高立标 
	参会人员
	附件会议签到表

	会议主题：安全、质量、进度

	会议内容：
一、施工单位本周项目施工情况
1、光伏场区：
（1）塘口改造397.8亩；
2、材料及设备到货情况：
/
二、下周计划：
1、光伏场区：
（1）塘口改造222亩；
2、材料及设备到货计划：
/
3、 监理工作要求：
1、施工单位尽快提交施工图纸。
2、智能电网必须每日现场巡视，检查安全规章制度执行情况、个人防护用品正确佩戴 情况、特殊工种人员持证上岗情况。 对吊车、打桩机等机械设备查验使用设备人 员资质情况，严禁带病作业，杜绝无证驾驶和使用无牌黑车。
3、施工单位必须并执行进场人员、材料、机械设备报验制度，对管 桩等材料进场检验。
4、施工单位必须落实站班会、进场人员的三级安全教育培训及安全 技术交底。
5、总包单加强安全责任管理，建立健全各项规章制度，加强现场监 督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。
6、分包单位专职安全员必须到岗到位，切实负起现场安全管理责任。
7、施工进度缓慢，总包单位应采取有效措施推进项目进度。
4、 建设单位提出的要求
1、 总包提交合规化资料上报监理，监理出具开工报告。
2、 当天施工现场安全，熟知每个乡镇涉及高压线和风电项目电缆埋线，总包编制专项施工方案和应急预案。
3、 关于塘口改造，工程开工前塘口改造必须完成，验收合格后方可打桩， 施工道路要永临结合，不能因为道路原因影响施工进度，特别是捕捞区的开挖，改造完成后塘口，村组签字确认。
4、 现场从 8 月份对土方严格要求，总包需对施工法规和要求熟悉，土样要进行送样，须有合规性手续，（成立高邮土方手续）并通知市公安局交警 支队。
5、 桩基检测和试桩，总包督促分包尽快打试桩和检测。
6、 分包单位上报联系方式和工作范围，明确常驻场经理两名，第一责任人，备选责任人。
7、 土地流转的严谨性有问题，后面必须完善。
8、 外运渣土整改问题， 目前发生在临泽项目，其它项目引以为戒，土方实质性的运输和检测，土方需送南京检测（是否合格）监理严查手续不合格不允许回填。
9、 对已落实的塘口数据已全部发送给道总，出红线由国投负责协调，已拿到的塘口数据进行对接施工。
10、 施工进度缓慢，需加强。
11、 关于农民工工资事宜，严禁隐瞒，总包要求施工单位及队伍要实质性发放到每一农民工手中，监理负责监督。
12、 塘埂要及时毁坏，避免腾让后的水塘，又被塘主养鱼。

	主送单位
	常州天合智慧能源工程有限公司

	抄送单位
	泰安天泰新能源有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（二期70MW）工程监理项目部
	发文时间
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注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

