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工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目  签发：
                                                               编号：JL-C02-002                             
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年10月28日

	会议主持人
	高立标 
	参会人员
	附件会议签到表

	会议主题：安全、质量、进度

	会议内容：
一、施工单位上周项目施工情况
1、光伏场区：
（1）打桩1314根；
（2）塘口改造：可施工537.8亩；
2、材料及设备到货情况：
（1）管桩2069根；
二、本周施工计划：
1、光伏场区：
（1）打桩4200根；
2、材料及设备到货计划：
/
3、 监理工作要求：
1、施工现场，总包单位必须尽快完成安全横幅和警示标识标牌设置；
2、总包单位对施工作业人员必须严格审核，加强实名制管理，严禁超龄和无保险人员进场；
3、总包单位必须重视安全，不能以包代管，加强施工现场巡视检查及安全管理工作，对于违章行为、不安全因素应及时予以制止，整改完成后方可继续作业；                     
4、要求施工单位落实并执行进场人员、材料、机械设备报验制度，对管桩等材料，施工单位自检合格后报监理验收，对未报验进入下一道工序的监理项目部一律不认可；
5、进度方面：总包单位必须制定1级和2级进度计划，各分包要根据1、2级进度计划的里程碑时间节点制定3、4级进度计划，同时分包单位在3、4级进度计划的基础上，制定日、周、月工作量计划。各级计划要相互对应，切实可行，未达成的计划要在周会上进行情况说明。
6、资料尽快报审签字，避免后期影响验收等工作；
7、吊装现场没有警示带和警示牌，必须按照规范设置警示带和警示牌，否则将按照相关规定进行考核;
8、总包必须加强交通安全管控，施工道路区域，必须设置交通指示、前方施工区域请绕行等安全警示标识标牌，防止交通事故、车辆伤害事故发生。
四、监管单位提出的要求
1． 确认各分包单位合同是否已签订完成；
2． 制定现场管理处罚条例建设单位授权各监理单位对各种违规事项进行处罚；
3． 各施工区域设置施工告示牌其内容应明确总包单位、新霖飞、施工班组等相应负责人及联系方式；
4． 目前现场材料申报存在问题，管桩厂家未及时报审，到场材料未及时报验；
5． 塘口改造若存在变更，应及时书面上报监理并提供村委同意变更说明；
6． 试桩打桩记录应监理单位盖章确认后检测单位依据打桩记录进行检测并出具报告；
[bookmark: _GoBack]五、建设单位提出的要求
1.对已接收塘口进行复核反馈确认；
2.加快当前红线外土地确认情况，尽快组织测绘、地勘进场测绘；
3.加强安全问题落实整改；
4.外运土方进场及时上报监理单位、建设单位，并办齐相应手续；
5.加强材料设备进场报审情况，相应供货厂家应在合同短名单内；
6.塘口改造若未方案进行，需村委书面同意变更后改造方案；
7.加强跟进升压站土地手续情况及集电线路用地情况；

	主送单位
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

	抄送单位
	高邮市鑫飞新能源有限公司
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注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


