会  议  纪  要 
[bookmark: _Toc6169][image: 0-3戚平]工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块      （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目                        
编    号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-002                           签发：                              
	会议地点
	施工项目部
	会议时间
	2024年09月14日14：30

	会议主持人
	王总

	会议主题：防台防汛的应对工作，推进施工进度和质量控制

	本次会议议题情况：
1、关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对工作
2、汇报施工情况和施工进度计划。

	本次会议内容：

1、 《关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对工作的通知》
今年第13号台风“贝碧嘉”于9月10日夜间在西北太平洋洋面上生 成，11日11时加强为强热带风暴，预计将以每小时20-25公里的速度 向西北方向移动，15日前后进入东海，最大强度可能达到强台风级， 影响期间正值天文大潮期和中秋出行高峰期，防汛防台形势严峻复杂， 切实做好第13号台风“贝碧嘉”防御工作，
[bookmark: _GoBack]根据政府部门和建设单位的有关要求，组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查，项目现场防水卷材要放置楼梯间，条形支墩捆扎要牢固，防台专项应急由三级响应升致二级响应项目各参建单位要立即停工、所有户外机械，人员撤离施工现场，成立防台防汛应急小组，设置紧急联系人电话，确保现场管控到位。
2、 关于施工进度计划。
1、 现场的原材料（尤其是条形混凝土基础）严把质量关和现场的施工质量。
2、 现场施工进度对照施工进度计划在9月7号条形支墩进场，战D区域完成支墩的摆放，在9月15-20号支架和组件要陆续到货，现已出现滞后情况。节后抓紧材料的采购进场。
3、 近期受台风影响需要暂时停工，期间要完善资料，施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请）

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	抄送单位
	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部
	发文时间
	2024.09.14


注  会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。
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