会  议  纪  要 
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	会议地点
	施工项目部
	会议时间
	2024年09月19日14：30

	会议主持人
	俞锦锦

	会议主题：防台防汛的应对工作，推进施工进度和质量控制

	本次会议议题情况：
1、关于做好今年第14号台风“普拉桑”防御应对工作
2、汇报施工情况和施工进度计划。
3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。

	本次会议内容：

1、 《关于做好今年第14号台风“普拉桑”防御应对工作的通知》
今年第14号台风“普拉桑”将于今天下午到晚上在浙江温岭到舟山一带沿海登陆，之后强度逐渐减弱。根据《前湾新区防汛防台抗旱应急预案》，新区防指决定于 9 月 19日 9 时将防台风应急响应提升至Ⅲ级。切实做好第14号台风“普拉桑”防御工作。
根据政府部门和建设单位的有关要求，组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查。
2、 关于施工进度计划。
1、 现场的原材料条形支墩由于质量不合格，现已要求退厂处理，更换材料厂家确保施工质量符合设计要求。
2、 现场由于受台风影响实际施工进度已经出现滞后情况，要求施工单位制定可行性施工进度计划表，加赶工程进度争取在国庆节后战D一期支架和组件安装完成。
3、 近期受台风影响需要暂时停工，期间要完善资料，施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请）

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	抄送单位
	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部
	发文时间
	2024.09.19


注  会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：
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