会  议  纪  要 
[bookmark: _Toc6169][image: 0-3戚平]工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块      （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目                        
编    号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-004                           签发：                              
	会议地点
	施工项目部
	会议时间
	2024年09月26日14：30

	会议主持人
	钱伟东

	会议主题：推进施工进度和质量控制。

	本次会议议题情况：
1、关于做好现场节前安全检查工作。
2、汇报施工情况和施工进度计划。
3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。

	本次会议内容：

1、 关于做好十一国庆假期前现场安全检查工作，现场安排值班人员，认真履行值班职责，做好安全巡查和记录。
2、 关于施工进度计划。
1、 现场的原材料条形支墩已到场176支，现已吊装到屋面，在9月27号到场第二批条形支墩，数量为176支。完成战D区条形支墩20%。
2、 在9月29号支架进场，到货数量为战D区100%，同时进行支架的安装，由于实际施工进度已经出现滞后情况，要求施工单位制定可行性施工进度计划，加赶工程进度争取在国庆节后战D一期支架进行组装完成100%，组件由施工单位确定最终的进场计划。
3、 施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快和设计院沟通确认最终结果，进行签字盖章。

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	抄送单位
	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部
	发文时间
	2024.09.26


注  会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：
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