会  议  纪  要 
[bookmark: _Toc6169][image: 0-3戚平]工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块      （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目                        
编    号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-005                           签发：                              
	会议地点
	施工项目部
	会议时间
	2024年10月10日14：30

	会议主持人
	钱伟东

	会议主题：推进施工进度和质量控制。

	本次会议议题情况：
1、关于施工进度计划已经严重滞后情况。
2、汇报施工情况和施工进度计划。
3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。

	本次会议内容：

1、 汇报施工进度计划滞后的原因，由于采购原材料计划不合理，没有充分考虑原材料的生产周期，与供应商沟通不足，原材料不合格需要重新生产等情况，影响施工进度计划。目前条形支墩出现一批不合格产品，已要求施工单位退场进行更换。
2、 关于施工进度计划。
1、 战D区一期在10月20日完成支架安装。
2、 战E区一期1#、3#、6#厂房在10月11号进行打孔，进行支架的安装。
3、 目前进场的支架材料镀锌层和钢材厚度已检测完成，符合图纸设计要求同意进场使用。
4、 战E一期1#、3#、6#厂房楼顶横梁结构，施工难度较大要求施工单出具安全可行性施工方案，重点是临边人员安全防护。
5、 施工单位要根据图纸中现场存在的问题，尽快和设计院进行沟通确认。

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	抄送单位
	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部
	发文时间
	2024.10.10


注  会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。
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