会  议  纪  要 
[bookmark: _Toc6169][image: 0-3戚平]工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块      （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目                        
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	会议地点
	施工项目部
	会议时间
	2024年11月14日15：30

	会议主持人
	钱伟东

	会议主题：推进施工进度和质量控制。

	本次会议议题情况：
1、 汇报施工情况和施工进度计划。
2、 施工现场安全管理。

	本次会议内容：

1、 汇报关于施工进度情况，截止目前战D一期光伏组件已安装完成100%，接地扁铁焊接完成30%，地下室桥架已安装完90%，战E区2#，5#支墩已摆放完成，光伏支架已安装完成70%，地下室桥架已安装完成90%，后续要求施工单位尽快对战D区安装完成组件进行安装检测的计划和战E组件进场的到货检测，加快电缆线和逆变器的进场报验工作，针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案，确保在合同期内完成施工。
2、 安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，高空作业要正确佩戴安全带、安全帽，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员要进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。
3、 关于施工进度计划。
1、 战D一期区在11月19号接地扁铁焊接完成。
2、战D一期区在11月20号进行光伏直流线的安装和电缆线的敷设完成。
    3、战E一期区在11月20号要对光伏组件进行安装完成。同时地下室桥架全部安装完成。

	主送单位
	宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	抄送单位
	福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部
	发文时间
	2024.11.14


注  会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：
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