华茂储能项目开工准备沟通会议纪要

为加快华茂储能项目推进，2024年10月28日，建设单位组织就华茂项目储能项目开工准备工作进行线上深入交流。
一、会议时间:  2024年10月28日，15.30-16.20
二、会议地点:  线上腾讯会议
三、主 持 人:  魏永涛
四、参会人员:
                建设单位:  赵亮  魏永涛  吴旭宁
                监理单位: 郭俊兴
设计单位:  王磊
                总包:  魏永强    邱明鑫    
                伏特: 刘亭   
5、 会议内容:
      本次会议就华茂储能项目开工准备进行讨论。
根据会议讨论沟通情况，形成纪要如下:
1、 确认了总包单位，项目经理到场时间为:      (2024.10.29-2024.10.30)
2、 确认伏特刘亭明天拿到厂区的项目设备布置调整意见。
3、 并网接入批复本周五上会，下周拿到正式批复文件。
4、 电气设备需要拿到正式批复文件，才能确认设备订货排产。
5、 总包单位需要尽快完成项目施工作业人员进场手续。
6、 总包单位进厂施工作业人员在开工前，必须完成三级安全教育及安全培训。
7、 [bookmark: _GoBack]本项目设计单位所需PCS图及厂区协调事宜均有伏特刘亭协调解决。
8、 本项目确认2024年10月31日开工。
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