会  议  纪  要


编号：SX-HM-JL-01
工程名称:
 绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站         签发：郭俊兴
	会议地点
	绍兴华茂化纤公司会议室
	项目会议时间
	2024.11.22

	会议主持人
	郭俊兴

	  会议主题：项目开工前准备、进场施工作业人员安全培训、厂内安全及施工现场安全管控、项目施工质量控制。


	     参会单位；建设单位：魏永涛   许哲

               监理单位：郭俊兴

               总包单位：黄光普   秋明鑫   刘善举   童树焕


	  本次会议内容：

建设单位：
  项目已于本月15日正式开工了，项目工程量不大，但是施工工序齐全，离并网时间节点很近了，施工时间非常紧张。

           要求总包单位认真执行总包合同，协调好施工过程中的所有事项、确保施工进度满足项目并网需求。同时加强现场的安全管理确保施工安全。

           要求所有参建单位同心协力，加快项目进度推进，尽快完成项目办公室制度上墙工作。
监理单位：           

     我代表项目监理部在项目监理过程中，严格执行国家相关法律法规;严格执行项目土建施工及电气安装工程相关规范规程。根据建设单位要求.电力建设监理规范.监理合同开展本下面的监理工作。

     监理项目部一定认真做好四控.两管一协调工作，根据国家相关法律法规.相关规范.规程，对项目施工过程中出现的问题进行公平公正处理，严格执行DL/T5434-2021《电力建设工程监理规范》。
     今天会议的主要内容就是和大家做一个沟通，根据项目现场的实际情况和建设单位的要求提出项目现场的安全及施工安全施工质量的要求。

     由于项目现场是在华茂化纤有限公司厂内，它是一个化工企业，对防火要求非常高对施工安全要求非常严格。根据以上情况现提出以下要求:

一、施工安全及项目人员安全管理。
1.进入施工现场的施工作业人员必须规范佩戴安全帽，着装要统一。

2.在华茂厂内、施工现场及宿舍内严禁吸烟。
3.施工作业人员严禁穿着短衣短裤。
4.进入现场施工左右的女同志禁止穿着裙子和高跟鞋。
5.严禁在现场打闹及打架动怄。
6.严禁施工作业人员酒后进入现场施工作业。
7.晚上下班后，严禁在宿舍内酗酒，严禁打架动怄。
8.晚上外出的工人必须在23点之前返回住处，禁止午夜在外逗留或是夜不归宿，否则由此产生的一切后果有总包单位承担。
9.现场施工作业在离地面2米以上必须佩戴五点式安全带。
10.安全带必须保证高挂低用。

11施工单位必须向监理单位提供现场所使用的安全帽.安全带的合格证或检测合格报告。
12施工如需要使用直梯登高作业，直梯与地面的夹角不的小于60度或大于75度，如超出此角度要求，直梯必须有转让进行监护或采取其他措施。

13.进入施工现场作业的特征作业人员必须佩戴胸牌，胸牌有施工单位统一制作。

14.进入施工现场的作业人员必须完成三级安全教育，并完成安全考试答卷，考试合格后才能进入现场施工作业。

 15.工人使用场内卫生间，必须做到安全有序进出，注意保持卫生间清洁。

16.作业工人在场内，严禁有意或无意破坏场内财物及树木。
      下面是总包合同里面的安全违章罚款要求: 

          常见作业性违章责任细则

条款

违      章

支付违约金金额

元/人次
进入施工现场不戴或不正确佩戴安全帽。

200
穿高跟鞋、前后敞露的凉鞋、短裤、裙子、或赤身露体穿背心者进入施工现场。

200
饮酒、吸毒后上岗。

1000
特种作业人员无证上岗。

2000
特种作业人员未持证上岗。

300
施工现场追跑、打闹、打架等

500
施工现场吸烟。

500
在易燃易爆物品旁吸烟。

2000
随意移动、损坏、拆除安全设施或移作它用。

500
未按规定使用安全防护用品（工作服、手套、防护眼镜、面罩、绝缘鞋）。

300
使用电动工具金属外壳不接地，不戴绝缘手套。

500
使用的手持电动工具（手枪电钻、电动扳手、电锤、手提磨光机、提式砂轮机等）或建筑电动机械（潜水泵、打夯机水、磨石机、无齿锯、木工机械等）未经漏电保护器。

500
将电源直接插入插座内使用

500
使用其他金属代替熔丝或使用不符合规范要求的熔丝

500
临时用电私拉乱接电源，使用不符合规范要求的电缆，未使用施工专用配电箱。
500
施工用电源线，电焊机二次接线，经过道路无可靠的保护措施。

500
电焊机二次线铜芯裸露，未包扎绝缘。

500
在金属容器或坑井内工作时，金属容器无可靠接地，或将行灯变压器带入金属容器或坑井内。

500
现场配电箱、盘门不关闭。

200
用氧气作为通风的风源或吹风扫衣着。

300
高处作业不扎安全带，或未将安全带挂在上方牢固可靠处。

500
不按规程、设计要求搭设脚手架。

500-1000
在不合格的脚手架或不牢固的构件上工作，无可靠防坠落措施。

500
不按规定拆除脚手架，拆除时上下同时作业或脚手架整体推倒。

800
高处作业时上、下抛工器具或物件。

500
高处作业时工、器具不系保险绳，无防坠落措施。

300
高处作业时，施工材料、工器具放在临空面或孔洞附件。

300
高处作业切割、焊接的下角料不及时清理，有可能造成高空落物

400
氧气、乙炔瓶、压力表损坏继续使用的。

600
造成高空落物的。

600
在无任何防护的单梁上行走。

800
随意拆除已搭好的脚手架、脚手板。高处作业使用单块脚手板或不绑扎脚手板。

500
在高处平台、孔洞边缘、安全网内休息或倚坐栏杆。

500
擅自拆除上下爬梯、孔洞盖板栏杆、隔离层、或拆除上述设施不设明显警告标志并及时恢复的。

500
使用不规范的梯子、两个人在梯子上工作或站在最高两档上。

500
上下梯子时面部朝外或手拿工具，器材等。

400
站在石棉瓦、油毡、苇席等轻型简易结构的屋面上施工。

800
凭借管道、栏杆、脚手架或瓷件起吊物件。

500
擅自穿越安全警戒区。

400
施工中不走安全通道、爬斜梁或沿脚手架、绳索、栏杆、吊车臂、上料提升架的结构及墙体、支柱上下攀登。

500
搭乘载货吊笼。

500
吊物捆绑，吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。

500
指挥信号不明、重量不明起吊

800
指挥只用手势不用信号起吊。 
500
起吊超过额定负荷的吊物且无措施。

2000
吊车吊物直接进行加工。

1000
起重作业时歪拉、斜吊。

1000
物件上站人或物件上附有活动物时起吊。

1000
起吊或吊挂物体时受力钢丝绳的棱角处不加保护角的。

1000
氧气、乙炔瓶等易燃、易爆危险品无安全措施起吊。

1000
使用倒链的起重链直接缠绕吊物。

500
起吊埋在地下的不明物。

500
起吊钢板、管子等较长易滑构件时，未采用兜吊的方式。

500
起吊大件或不规则组件时，未栓牢固的溜绳。

500
吊装作业未按规定设置作业警戒区。
800
吊装作业警戒区未设专人监护。
800
跨越或手扶正在运行的卷扬机及设备的钢丝绳。

800
将双链条葫芦拆改成单链条使用。

300
操作链条葫芦时，操作者站在葫芦的正下方。

500
拖拉机，翻斗车、三轮车、四轮车等违章带人。

500
转动机械的操作人员在工作时戴手套作业。

800
使用砂龙机、车、钳、钻等机械不戴防护眼镜，使用无齿锯不戴面罩。

500
运行中将转动的机械防护罩打开，将手伸入遮拦内，戴手套或用抹布、绵纱对转动部分进行清扫或检查维修等。

800
在机械的转传动部分的保护罩上坐、立、行走，或用手触摸运转中机械的转动、传动、滑到部分及旋转中的工件。

1000
打锤时戴手套或挥动方向对着人。

500
进入易燃、易爆区的机动车辆排气管未加防火罩。

1000
未及时关闭氧气、乙炔阀门就离开工作岗位。

800
各类气瓶未装减压器直接使用，使用乙炔瓶不装设专用的减压器、回火防止器。

800
氧气、乙炔瓶之间的距离小于5米，气瓶距离明火的距离小于10米。
800
氧气、乙炔皮管混用。

800
高处电、火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施。

800
将点燃的焊、割矩挂在工件上或放在地面上或当照明用。

800
随意损坏消防器材或移作它用。

500
施工现场明火取暖者。

800
压力容器，锅炉水压试验升压过程中，在承压部件上作业。

800
对有压力、带油、充油的容器施焊，或未采取措施对盛过油的容器施焊。

2000
焊接，切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后，未检查清理遗留物，留下火种。

800
吊车司机离开操作室，不熄火，不收大臂。

800
各种机动车辆超速行驶。 
800
违章作业不听安检员劝阻，无理取闹，甚至刁难、辱骂、殴打安监人员。

2000
在易燃物品及主要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施。

1000
其他违章行为视情节严重程度处罚。

200-1000
    管理指挥性违章处理: 常见管理性违章责任细则

条款

违       章

支付违约金金额

元/项次
未按照《安全生产法》、承包合同、安全生产管理协议的规定要求，设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全生产管理人员的。

2000
专职安全员、监理未每天深入施工现场检查、监督，未对违章的单位和个人给予处罚。

500
违反施工承包合同规定的分包范围，未经建设单位同意私自进行工程分包。

10000
招用未经资质审查或审查不合格的分包工队，违反《电力建设施工管理规定》将工程分包给不具备相应资质的队伍。

10000
总承包单位未将分包单位、包工队纳入本单位的直接安全管理。

5000
危险性较大的分部分项工程施工前未编制专项方案或超过一定规模的，施工单位未组织专家进行论证。

2000
危险性较大的分部分项工程专项方案施工部门技术、安全、质量专业技术人员未审核，技术负责人未签字。

500
分项工程开工前未组织安全技术交底，施工前班组长（或施工负责人）不进行安全交底，或无底记录。

500
国家、行业、公司新颁发的规定和反事故措施没有落实到工程设计中去。

1000
进入易造成人员窒息的环境或区域内工作未采取防范措施。

1000
对工人发现的施工设备、安全设施存在的安全隐患不组织消除，或对技术人员拟定的安全操作规程、安全技术措施不予认真执行。

1000
对设备、设计存在的隐患不能及时指挥实施对应措施。

1000
对各类装置性违章不及时组织消除。

1000
制定的规程、制度、措施不符合现场实际，使用中导致事故的发生，或在事故处理时延误或扩大了事故。

2000
对上级颁发的反事故措施，不能按要求结合实际组织实施。

1000
未按规定召开安全工作例会。

500
上级下发的文件、规定及信息不能及时传达和布置，不能按时间和标准完成规定的工作任务；对于下达的安全、消防整改通知书，未在规定的期限内完成整改或整改内容不符合要求。

500
不按规定发放安全防护用品或劳保用品。

300
违反工作票制度，无票从事检查、检修、试验；违反动火工作票管理规定：无票动火、借票动火、不按动火作业危险程度使用相应等级的动火工作票、不按规定履行相应的签发审批手续、不按动火票中规定的时间、地点进行动火作业以及动火工作票合格等。

500
有毒有害气体报警系统、消防报警系统不完好或没处于正常工作状态。

2000
特种设备没有按照要求定期进行检测。

2000
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标识。

300
楼顶屋面女儿墙低于800mm不做安全护栏、安全网。
2000
屋面集中堆载物品，影响建筑物结构安全。

2000
施工破坏屋面防水。

2000
未经许可在永久供电、供水、供汽（气）等设施、设备上私拉乱接。

2000
在施工过程中，未采取有效成品保护措施，造成永久或临时设施（含电缆、管线、沟道等）、成品、花草树木等损坏，除赔偿所有损失外，并处支付违约金。

2000-5000
现场主要施工道路未按批准的施工组织设计进行硬化，经书面通知整改，仍未执行的，由建设单位组织进行实施，实施费用由总承包方承担，并处支付违约金。

5000
安全文明施工责任区内脏、乱、差不能在限定时间内整改完毕，施工现场焚烧各类废弃物。

1000
                                奖励规定

5.1认真贯彻安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全施工过程中作出显著成绩的，励2000-10000元。
5.2及时发现汇报或消除危害员工生命财产安全的事故隐患，经监理和项目管理人员核实属的，奖励2000-5000元。
5.3工作认真负责及时发现消除有关生产工艺、设备等安全生产方面隐患的，经监理和项目管理人员核实属实的，奖励2000-5000元。
5.4高于或者严格按照国家、行业标准及设计、方案、措施等进行标准化、规范化施工，作过程中未出现严重违章行为，不出现本标准中第2项“术语、定义”所列的第2.1～2.8条事故，奖励5000-10000元。
5.5防止和避免了伤亡事故或在事故抢救中有功的，奖励5000-10000元。
   二、为保证本项目的施工质量，现对施工单位提出以下要求:
1.本项目的所有总包单位的现场管理人员的任命及证件.特种作业人员的特种作业证件必须经过总包单位的确认。

2.总包单位必须及时向建设单位及监理单位报审应报的所有资料。

3.主要的进场施工用建筑材料及电气设备必须向建设单位及监理单位进行报验。禁止不符合要求的建筑材料及电气设备进场使用。

4.现场施工管理人员必须服从建设单位及监理单位的管理要求，及时对现场的施工作业时间.作业工序进行调整，在监理要求与建设单位要求出现不统一时，执行建设单位要求。

5.施工单位必须配置现场施工及场内安全专职安全员，对施工现场及场内安全进行严格管控，做好安全风险预控，及时处理安全隐患。

6.安全员每天必须全时在施工现场进行安全检查，做好安全管控。

7.施工单位必须执行早班安全较低制度，安全员早班会交底过程中，必须向作业人员说明当天施工作业中的危险原辨识点及需要注意的安全事项，每天早班安全交底会每次必须拍照留存，并及时发到项目现场施工管理群内。

8.施工单位在每完成一道施工工序，必须向建设单位及监理单位进行报验，如从定位放线开始。建设单位及监理单位复查合格后才可进行下一道工序施工。施工单位应及时完成报验合格签证。

9.施工单位在吊装做业.电气设备调试实验前，需要向建设单位及监理单位提供《项目电器设备吊装方案》或吊装安全管控措施，《电气设备调试方案》.《实验方案》，并及时提供实验报告。

10.严禁施工现场管理人员进行违章指挥.违章作业。

11.现场管理人员及质量管理人员对每一到施工.安装工序完成后，必须进行质量三级自检，三级自检合格后报建设单位及监理单位进行验收。

12.电气设备基础要求按清水混凝土工艺进行施工，对基础模板几何尺寸.模板拼接缝.模板平整度进行严格要求。避免进行二次抹灰，造成抹灰裂缝及脱裂。
13.现场施工用地必须及时进行清理。务必做到工完料净场地清。

14.现场管理人员必须随时提醒工人禁止乱扔垃圾，对垃圾及时清理，如进入厂区餐厅吃饭必须排队进入，做好安全文明施工工作。

15.现场施工临时用电必须严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》，务必执行三级配电，一机一闸.一漏保一接地;接拆临时线路，必须有专业持证电工进行操作，严禁无证人员进行操作。

16.现场施工过程中，严格执行《浙江电化学储能电站建设管理规范》及GB/T42288《电化学储能电站安全规程》。

17.土建工程验收严格执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行的其它相关规范规程。

18.电气设备安装严格执行《浙江省集中式储能和分散式储能施工安装技术标准及规范》、GB501171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置安装施工及规范》、GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》。
19.电气设备调试严格执行GB/T42737-2023《电化学储能电站调试规程》，实验严格执行GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准及相关规范规程。

20.施工质量的验收严格按照《储能电站施工要点》文件中的要求，认真完成各分部分项及单位工程的验收，满足TCIAPS0022-2023《化学储能系统现场验收通用要求》GB/T43868-2024《电化学储能电站启动验收规程》要求，严格执行GB50149-2010《电气装置工程母线装置施工及验收规范》、DL/T5161.4-2018《电气装置安装工程质量及验及评定  规程》。                                                                            三、摘录《浙江电化学储能电站建设管理规范》T/HZESA 003-2023 ，要求施工单位认真执行。
6.2.2 施工单位应编制施工总平面布置（土建、水、电）方案。按现场平面布置要求，做好施场地 围护墙和施工三类用房的施工以及水、电、消防器材的布置和安装，完成“五通一平”等前期准备工作。                                                                            6.2.3 施工单位应编制具体的项目施工方案，方案内容应包括但不限于：工程概况及特点；施工部署； 分部分项工程的实施方案及技术措施；工期计划及保证措施；工程质量管理目标、质量保证体系及技术 组织措施；安全目标、安全保证体系及技术组织措施；环境保护、文明施工及保证措施。                                                                        6.2.4 施工单位应文明施工管理，重视职业健康安全管理和环境管理。针对施工现场设备安全、消防 安全、人员安全制定现场应急处置方案，明确应急响应流程和处置措施，并根据施工进度定期组织现场 应急处置方案演练。                                                     6.2.5 施工单位应制定安全施工管理制度、劳动作业保护制度、消防管理制度、环境保护制度、工作 票制度、动火作业管理制度、高空作业管理制度、现场作业反违章制度、临时用电管理制度、交接班制 度、成品保护制度等，确保施工过程人员及设备安全。                                             6.2.6 施工单位的施工、安装及调试人员应经过专业培训并具有相应的资质。施工单位在每日施工工 作开展前对当日工作的危险因素及防范措施进行详细交底并提出明确要求。                                             6.2.7 施工单位应制定运输、安全保管制度，保证施工全过程管理安全。设备和器材应存放在干燥、 通风的场所保管，保管期限及技术要求应符合产品的技术规定。进入现场的器械、工具、特种车辆、安 全防护设施设备已完成检查并处于合格有效期内。对大件设备运输、大型起吊作业、大型脚手架搭设、 重大项目的调试、试验等，应制定专项技术、安全案。                                                                       6.2.8 施工单位应落实有关降噪隔尘措施并满足GB 12523的相关规定，对施工场地产生的噪声加以控 制，宜推广低噪声施工工艺和设备，采取施工厂界新型格挡、全封闭围挡等降噪措施。                                                                          6.2.9 为了确保在计划工期内有序、优质完工，宜对整个工程进行分阶段施工。第一阶段，土建施工； 第二阶段，电气一次、二次主体设备安装就位；第三阶段，电力电缆、控制电缆、光缆敷设及缆头制作 与安装；第四阶段，电气设备单体试验及分系统调试；第五阶段，工程验收、处理缺陷、全站启动试运 行。                                                          6.2.10 各施工阶段内本着“先地下后地上，先设备后连接”的原则，科学合理地安排各施工工序，尽 量减少交叉作业引起的干扰，形成各种工序有序合理搭接的流水作业模式，坚持边施工边检查，在保证 施工质量的同时满足工期要求。                                              6.2.11 施工单位应根据不同的现场情况，针对实际的施工阶段，编制相应的、具体的特殊天气（大风、 暴雨、雷暴、极寒等）施工技术措施和安全措施，提前做好各项应对措施，对设备、施工机具进行必要 的检查和保护处理。对不宜在特殊天气施工的分部分项工程尽量提前或错后，可采取分段、分部位集中 施工的方法，尽量缩短相应作业时间。
四、以上所有事项要求施工单位认真执行，确保施工过程安全文明，施工质量满足验收规范要求。总包单位认真履行合同及相关职责，加大现场安全、施工质量、施工进度管控力度，协调好项目所有相关事宜，确保按并网时间节点完成施工任务顺利并网。
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