 XM4：会议纪

项目图纸调整图纸评审沟通会议纪要


编号：SXHM-JL-03
工程名称:
 绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站         签发：郭俊兴
	会议地点
	视频会议
	会议时间
	2024.10.18

	会议主持人
	魏永涛

	  会议主题：项目图纸改动沟通


	    参会单位；建设单位魏永涛.吴旭宁.赵亮。电网协调王总。监理单位郭俊兴。伏特单位刘亭.设备单位吴森强。
设计单位王磊。总包单位魏永强.邱明鑫。  


	  本次会议内容：

一、建设单位魏永涛:根据下面的实际情况，对图纸设计大家做一下沟通，尽快完成图纸设计。
二、电网协调王总:根据当地电网要求，升压变需要变动，容量不能超过1250，要求设备布置在房子里，                      不能以预制舱的形式出现。控制柜尺寸也需要调整。

三、设计单位王磊:环网柜是否能做成上出线?
    建设单位赵总回复:可以的。

    设备单位吴森强回复:环网柜可以加深的。

设计单位王磊:我们并网进线柜需要3组CT，计量柜做成800的是否可以?

            设备单位吴森强:可以的，你可以把你的问题编成文字，发到群里，我们再来回复。

建设单位魏永涛:请问总包单位魏总，目前项目现场急需项目经理，你能协调一下吗?

  总包单位魏总:回复因合同暂未签署，有些事情不好处理，我们也一直在催，在协调。

建设单位赵总:合同我们已经盖章准备寄出，请总包单位尽快安排人员到场，做好开工准备。伏特方作为中间方，现场协调不到位，需要安排人员到场参加开工准备协调工作。

伏特方刘亭:并网是有我们和施工单位负责的。
建设单位赵总:请伏特单位刘亭总尽快把内部关系搞好，抓紧安排并网停电.、设备订购事项。安排专人到现场进线开工协调工作。设备排产安排的怎么样了?
   伏特方刘亭回复:因合同暂未签署，设备还没有安排排产。

建设单位赵总:请伏特方刘亭总尽快确认供货方，图纸确认后，尽快报电网审批。

建设单位魏永涛:监理单位郭总还有什么建议?
   监理单位郭俊兴回复，请设计单位考虑我们的设备基础深度是否需要调整?基础下面的电缆如何进行保护?

建设单位魏永涛:设计单位王总，华茂配电室二漏洞设备布置是否还需要和并网协调的网站协调对接一下?

   设计单位王磊回复:需要的，我会和王总对接的。

十二、建设单位魏永涛:会议时间不多了，总之需要大家立即动起来，尽快完成开工准备，尽快开工，确保能年内并网。
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