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项目图纸调整图纸评审沟通会议纪要


编号：SXHM-JL-02
工程名称:
 绍兴华茂化纤有限公司4.8MW/10.4MWh电化学储能电站         签发：郭俊兴
	会议地点
	视频会议
	会议时间
	2024.10.16

	会议主持人
	魏永涛

	  会议主题：项目平面布置图调整评审沟通


	     参会单位；建设单位魏永涛.吴旭宁。设计单位王磊。监理单位郭俊兴，总包单位魏永强。  


	  本次会议内容：

建设单位魏永涛:根据当地电力部门要求，经公司同意应当地电力部门要求对员平面布置图进行调整既将原设计平面布置图中的一二次预制仓内的控制柜全部移到华茂配电室内，现初设图已出，请大家进行一下评审，发表一下意见和建议。

总包单位魏永强:图纸这样是否能通过电力部门审核？
     魏永涛回复:在初设图纸完成后，完成和华茂对接后，再报电力部门审核。

监理单位郭俊兴:请设计单位考虑，是否可以将电池仓基础向西平移，使电站围墙与配电室外墙再一直线上，尽量避开基础场地下面的高压和低压电缆，建设施工的危险系数。

设计单位王磊:可以考滤，但是需要现场勘测的具体数据。
     郭俊兴回复:勘测报告及勘测图请现场总包方尽快提供。

建设单位吴旭宁:我和郭总的意见基本以至，因华茂场内绝对不允许停电，基础西侧是10KV高压电缆，基础开挖也很危险。

设计单位王磊:请总包单位尽快确认升压变基础尺寸，最好小于3-5米。
     总包单位魏永强回复:好的尽快确认。

总包单位魏永强:请尽快确认设计图纸，我们好对照图纸再次进行成本核算报给建设单位。

建设单位魏永涛:大家还有什么意见及建议？，没有的话散会吧。
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