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[bookmark: _GoBack]工程名称：  天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目  编号：THCN--ZHJL--001　　　　　
	各与会单位:
    现将    第一次工地会议   会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共   一   页。

　　　　　　                 项目监理机构(章):                                  
　　　　　　                 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：　　　   　                           
        年      月      日

	会议地点
	施工现场会议室
	会议时间
	2024年10月17日 下午17:00

	组织单位
	常州天合智慧能源工程有限公司
	主持人
	

	会议议题
	项目介绍、质量、安全、进度等相关内容

	各与会单位及人员
签到栏
	与会单位
	与会人员

	
	淮安合淮储能科技有限公司
	

	
	
	

	
	苏文电能科技股份有限公司
	

	
	
	

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	

	
	
	

	
	常州天合智慧能源工程有限公司
	

	
	
	

	
	
	

	注：1、本会议纪要分为第一次工地会议纪要（A.0.70）、监理例会纪要（A.0.71）、专题会议纪要（A.0.72）、项目监理机构内部会议纪要（A.0.73）。
    2、本表与会议纪要正文参会单位各一份。


第七版表                                             江苏省住房和城乡建设厅监制


第一次工地例会
会议议题：项目介绍、质量、安全、进度等相关内容
会议地点：施工现场会议室  会议时间2024年10月17日  17:00
会议内容：
施工单位：
1、 本项目于2024年10月16日正式开工。
2、 项目部每天早晨开工前安全晨会和交底，进场前佩戴安全帽，穿反光背心。
3、 每周三下午监理例会前上报周报，周报内容（上周完成情况和下周计划）。
4、 材料进场前提前2小时报备，相关合格证、质保书发群里照片发群里，报监理和甲方进行三方联合验收，合格材料进场使用，不合格材料不得进场。
5、 大型机械进场及时报验。
6、 各道工序完成后报监理和甲方进行举牌验收。
7、 项目施工过程中安全第一，包括施工现场、办公区、生活区。
8、 总公司来检查质量、安全资料要齐全、有效。
9、 现场操作小型设备做好设备接地，张贴操作规程。
10、 现场油箱覆盖，防晒，周边放置灭火器。
11、 安全警示牌挂设齐全。
12、 办公区、生活区的活动板房做好接地。
13、 配电箱线路图要上箱。
监理单位：
1、 原计划于2024年12月31日完工，项目部要分解项目进度计划，细化分部，争取将计划提前至2024年12月25日完工。
2、 土建工程每道工序完成自检自查合格后报监理和甲方共同验收。
3、 工期较紧，混凝土浇筑完成后要及时且满足养护要求。
4、 后期电气部门进场后及时进行安全和技术交底工作。
5、 项目施工，安全要牢记，交底要到位，临时用电必须专人负责。
建设单位：
   1、介绍项目概况和各参建单位人员
2、项目部组建的通讯录报监理和甲方。
3、安全教育和安全交底要及时、到位。
4、每周三上午进行周安全检查，下午进行周监理例会。
5、工序验收报监理和甲方同时进行验收。

2024年10月17日
