
会  议  纪  要
工程名称：天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目编号：ZHJL-JLLH-004                                                                   

	会议地点
	项目部
	会议时间
	2025年07月13日

	会议主持人
	贾金光
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：


       监理例会

	会议内容：

施工单位汇报本周施工情况：

东侧停车场有基坑68个/6排，西侧停车场有基坑54个/6排（基坑总数122个）

1、装水平拉杆：3排

2、装支撑：3排
3、装拉条：3排

4、装系杆：1排
5、装檩条：0.5排

6、组件安装：267块
总完成情况

东侧：柱腿、金属梁、檩条、拉条、拉杆、支撑6排安装完成；系杆安装5.5排

西侧：柱腿、金属梁、檩条、支撑、拉条、拉杆、系杆6排安装完成。组件安装：267块
卷板房顶施工

夹具安装完成完成100%

支架安装完成完成100%
长城墙施工

水泥墩摆放累计完成30%累计完成80%

支架安装完成40%累计完成40%
下周的工作计划：

1、停车场组件安装；

2、长城墙组件安装；
3、合金库屋顶散料；
需要协调的问题：

厂里的组件什么时候到货；大约周三

铁合金库无爬梯怎么处理；厂里人说有在好好找找
监理单位的要求：

1、施工单位每天早班交底在例会上交管理人员。 

2、每周上报施工计划。 

3、长城墙组件安装施工规范需与管理人员协调。 

4、全部施工单位的过程资料同步进行。 

5、施工现场需确保临时用电规范、安全。 

6、新进场人员安全教育规范。 

7、停车场压块、光伏板排布存在安全隐患，确认现已施工部位的处理方案及光伏板安全施工方案。 

8、试块检验报告进度跟进。 

9、停车场施工环境整理。 

10、登高证与实际登高人员不符，需确认、保证安全。 

11、员工生活区安全规范，临时用电安全，为防火需准备灭火器。 

12、现场施工人员管理问题。 

13、现场管理人员随时确定施工进度及施工规范。 

14、长城墙安全员需尽快确定。 

15、下周三场内组件到位，优先在钢卷厂屋顶及篮球场安装组件。 

16、长城墙地脚水泥墩浇筑高度确认。 

17、现场施工临时用电的线路规划。 

18、过程资料抓紧报审，后续严禁拖拉，监理撤场后不予签字。

19、安全帽、安全带相关质量证明文件及合格证抓紧上报。

20、吊装作业必须要有专人进行指挥，卸货人员必须与被吊货物保持安全距离，严禁扎堆。

21、厂内组建的到场时间及安装时间

三、建设单位提出的要求

1、安全管理还需要加强 

2、生活区需要进行隐患排查；
3、厂里支架安装斜撑都拉平了起不到支撑的作用了，需尽快整改；
4、支架高度不能随意升降要报告建设单位和监理同意了才可以降，不能未拉省材料未了好干活就降到最低了，你不能只顾着自己安装省事不考虑遮挡问题呀；

5、洗车房旁屋顶施工前要做承载实验；

6、 厂里下发的安全文件各施工班组主动学习一下拍视频留影像资料；

7、试块钢筋的第三方检测报告出来吗尽快提供监理审核；

8、停车场安装组件不能踩踏组件要做好防护措施防止踩踏组成隐裂

9、现场安装压块组件未推到位照成缝隙大影响后期的抗风强度需尽快整改

10、厂内的安全员啥时候到位

	主送单位
	保定大商能源科技有限公司(总包项目部) 

	抄送单位
	河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部)

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目
	发文时间
	2025年06月29日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
