
会  议  纪  要
工程名称：天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目编号：ZHJL-JLLH-005                                                                 

	会议地点
	项目部
	会议时间
	2025年07月20日

	会议主持人
	贾金光
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：


       监理例会

	会议内容：

施工单位汇报本周施工情况：

东侧停车场有基坑68个/6排，西侧停车场有基坑54个/6排（基坑总数122个）

1、装系杆：0.5排
2、组件安装：1778块
总完成情况

东侧：柱腿、金属梁、檩条、拉条、拉杆、支撑、系杆6排安装完成；

西侧：柱腿、金属梁、檩条、支撑、拉条、拉杆、系杆6排安装完成。

组件安装：2045块
总完成情况

东侧：柱腿、金属梁、檩条、拉条、拉杆、支撑6排安装完成；系杆安装5.5排

西侧：柱腿、金属梁、檩条、支撑、拉条、拉杆、系杆6排安装完成。组件安装：267块
卷板房顶施工

夹具安装完成完成100%

支架安装完成完成100%
长城墙施工

水泥墩摆放累计完成30%累计完成80%

支架安装完成40%累计完成80%
组件安装完成60%
下周的工作计划：

停车场电缆敷设

基础二次灌浆

材料防腐；

4、长城墙组件安装；
5、合金库屋顶散料，围栏安装，走道板安装；
需要协调的问题：

无

四、监理单位的要求：安全
1、现场施工所产生的垃圾临退场前清理干净；

2、新进场人员要提前购买保险，提前做好安全及技术交底；
3、对不遵守安全规章制度的经多次提醒仍屡教不改的坚决清理出场；
4、本周有两人安全违章了，不带安全帽、
5、安全生产人人有责互相监督，
6、施工班组安全员已到场要对现场安全管控好现场在发现又安全违章的就要考核总包安全员；

7、高温天气各施工单位要合理安排作息时间，做好防暑降温措施；

8、各施工班组的生活区的临时用电的安全要做好防护，防止漏电、火灾
质量；
1、施工质量及施工工艺还要提升，停车场组件的安装压块问题已下发通知单要求限期整改完成限期内未完成的要例入考核
2、施工资料，人员进场资料过程资料一定要同步；
3、严格按照施工图纸施工，有与图纸不符的地方及时上报；

4、电缆和接地扁铁的采购和施工日期要确定；
5、和组件检测尽快安排第三方来做；
建设单位提出的要求

1、施工场地现场环境保持干净，垃圾清理，组件包装及废料安排位置堆放。

2、近期安全教育的落实，对于施工中多次常规违章屡教不改的清场。

3、长城墙施工安全员下周一到场，若在不到场必须考核，屋顶走道板施工安全，供销楼及篮球场组件安装需两天内完成。

4、高温天气各班组安排好施工工作时间。

5、施工班组宿舍临时用电安全，做好防控，下周组织检查。

6、23日压块问题整改完成。

7、完工项目部分的过程资料同步。

8、试块送检报告及时跟进。

9、停车场现场钢构的修补漆，二次浇筑前的准备工作、浇筑材料质量文件、合格证明、厂家资质，如自拌需要确认规格标准以及需采集试块送检。每排浇筑完成需现场验收规格及标高。完成浇筑后续底座的警示漆，电缆及桥架明天确定规划路线。

10、停车场西侧需清理，方便后续开放停车。   



	主送单位
	保定大商能源科技有限公司(总包项目部) 

	抄送单位
	河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部)

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目
	发文时间
	2025年07月20日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
