
会  议  纪  要
工程名称：天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目编号：ZHJL-JLLH-006                                                                 

	会议地点
	项目部
	会议时间
	2025年07月27日

	会议主持人
	贾金光
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：


       监理例会

	会议内容：

施工单位汇报本周施工情况：

1、东侧停车场有基坑68个/6排，西侧停车场有基坑54个/6排（基坑总数122个）

2、组件安装：200块

3、二次浇筑支模4排;浇筑2排
4、总完成情况

5、东侧：柱腿、金属梁、檩条、拉条、拉杆、支撑、系杆6排安装完成；

6、西侧：柱腿、金属梁、檩条、支撑、拉条、拉杆、系杆6排安装完成。

7、组件安装：2245块

8、二次浇筑支模4排;浇筑2排
9、卷板房顶施工，夹具安装完成完成100%，支架安装完成完成100%
10、长城墙施工

11、水泥墩摆放累计完成90%累计完成90%

12、支架安装完成40%累计完成95%
13、组件安装完成40%累计完成95%
14、备料库围栏安装完成100%

15、走道板安装完成100%
下周的工作计划：

停车场电缆敷设

基础二次灌浆

材料立柱防腐；

4、钢卷库房顶组件安装；
5、合金库屋顶散料，围栏安装，走道板安装；
需要协调的问题：

无

四、监理单位的要求：安全
1、高温天气现场施工一定要注意安全，做好防暑降温措施，合理安排好作息时间，
2、各施工班组每天下班前清理当天产生的垃圾；
3、早班会告知各班组长施工范围、安全和施工进度要求。

4、对各施工班组介绍本日工作内容、工作的难点、危险点以及注意排除现场危险作业环境。

5、对各施工班组提前做好施工方案交底，施工艺质量标准和交底、操作工艺和保证质量安全的措施交底、技术和检查验收要求交底。对未进行交底的新进员工交底。
6停车场接地实测接地电阻值是否满足要求，如满足要求，并拍照留影像资料保存；
备料库爬梯说了半个月了到现在还没有落实；

安全员进场手续办完了吗，为什么看不到安全员在场履职；
质量

上周会上提出试块及钢筋送检报告的事，停车场都干完了报告还没有出来，没时间去取可以让人家扫描发给你呀；施工班组回复周一28日提交

压块整改的问题要尽快结绝处理，

长城墙组件朝西是你和业主确定过了的是吗？回复已确定

电缆到货时间要准确今天说明天到明天说后天到。买了就买了没买就没买，没有必要骗人。26日购买发货；

停车场的材料防腐的事也提过多少次了，什么时候干给个准确定时间；回复周一（7月28日）

两家施工班组的 过程资料什么时候报审；

电气什么时候干？（组件链接）等电缆到货一起做；

以上问题会后各施工班组尽快落实到位，在下周例会上未落实到位的将进行考核

业主单位要求：

1、高温天气，防止中暑，合理安排工作时间，准备防暑物资，监理和总包要现场检查，若没有配备就考核。

2、合金库爬梯，尽快和李志强对接确定制作日期。

3、安全员周一是否能进厂（杜龙）若不能进场列入考核项。

4、钢筋，砼，试块检测报告，7月28日（周一）上交，列入考核项。

5、压块问题，整改，不达标，重新整改，确定方案与时间（停车场）

6、停车场，立柱防腐措施，7月28日周一开始施工，会后和陈西经理沟通厂家的问题是否也需要施工班组来做；
7、组串何时施工，可以等电缆到货后同时施工。

8、杜龙班组过程资料要尽快报审，下次例会前未报审列入考核项；

	主送单位
	保定大商能源科技有限公司(总包项目部) 

	抄送单位
	河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部)

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目
	发文时间
	2025年07月27日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
