
会 议 纪 要

编号：SKQN-XCNCGF01-HYJY-002
项目名称：新曹农场800kW屋顶分布式光伏发电项目
签发： 孟祥浩           

_________________________________________      _________________________  __ ___

会议时间：2025年7月18日8:30

地点：现场办公室
主要参加人员：江苏农垦清洁能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、四川苏源环保工程有限公司（具体人员详见会议签到表）

主持人：吴见喜
会议议题：现场管理及后续施工相关事宜
主要内容：
一、与施工单位核对材料进场时间：

1、已到材料：组件已全部到场；围栏材料最迟在明天到达，包含扁铁、角钢、接地线等，核心材料立柱角钢以及立柱横带、横杆斜撑、立柱转接件、斜撑转接件五大件，还有接地40×4的扁铁。屋顶支架及蛋库的检修通道最迟7月19日（明天）到；2#、3#鸡舍支架为定制件，需要时间，到货时间稍晚，需后面跟踪落实。桥架已订货，赶在施工前进场，目前不着急。电缆品牌为上上，7月底能完成进场。
二、现场管理及施工技术事宜：

1、安全方面:施工时，一定注意施工安全，现在处于夏季高温，一定要做好防暑工作，登高作业的施工人员必须保证年龄不超过65周岁，不得有心脏类基础疾病，施工现场出现感觉不舒服的员工，必须立即停止施工，注意休息。

2、生活区的安全隐患也要注意，尤其是用火、用电安全；

3、质量方面：现场施工质量一定要符合图纸要求，尤其是焊接质量一定要求满焊，不得漏焊、过焊现象。前期的项目划分表抓紧时间落实，划分分部分项工程时一定要仔细、严谨。
4、进度方面：抓紧时间落实材料进场时间，现场施工人员能够出力的才是真正的施工人员，而不是懈怠、消极及后勤的人员。
5、屋面和地下的避雷器均需单独引接地体，屋顶所有设备（包括视频监控围栏）需接到屋顶接地网，接地网需按图纸设计与原有建筑的架、柱、梁焊接。具体施工，需要按图施工，扁铁设计图纸虽未明确引到具体方位，但文字描述需利用原有梁柱引下线，现场需实际勘测落实。

三、工作要求及时间节点
1、材料管理： 材料到货前需了解发货清单、发货地点、司机等信息，便于跟踪，

后续需跟踪2#、3#鸡舍支架及蛋库电缆的到货时间，并及时反馈

2、 接入系统方案在7月25日之前完成，同时了解地方对接入系统方案是否有评审会要求，
7月29日之前，设计院需根据接入系统方案深化设计配电网、配网柜相关图纸，并报监理、建设单位审核确认。7月30日之前，并网柜及补偿柜需开始生产，这样才能保证并网进度。
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