
会 议 纪 要

编号：SKQN-XCNCGF01-HYJY-003
项目名称：新曹农场800kW屋顶分布式光伏发电项目
签发： 孟祥浩           

_________________________________________      _________________________  __ ___

会议时间：2025年7月25日 15:30

地点：现场办公室
主要参加人员：常州正衡电力工程监理有限公司、四川苏源环保工程有限公司（具体人员详见会议签到表）

主持人：孟祥浩
会议议题：现场管理及后续施工相关事宜
主要内容：
一、施工单位汇报本周情况：

1、材料方面：光伏组件到场1674块，围栏、逆变器支架、接地等材料到场，蛋库组件导轨、压块、走道板及辅材到场， 2、3号鸡舍组件导轨、压块、走道板及辅材到场。
2、质量方面：夹具、导轨安装，自检合格，质量可控。

3、安全方面：围栏立柱已基本完成，尽快完成2#、3#鸡舍的围栏，未见安全隐患，安全可控。
二、施工单位计划下周完成事项：

1、2#、3#鸡舍围栏安装完成；

2、2#、3#鸡舍支架夹具、导轨安装安装；
蛋库组件安装完成20%，2#、3#鸡舍组件安装完成20%；

并网柜下周进场；
三、需要协调的事宜：
1、暂无

四、监理单位

1、质量方面，施工单位应加强自检工作，目前的夹具及导轨安装时，安装一定要牢固，另外出现昨天提及的2#/3#鸡舍原屋面瓦楞存在未压实，破坏的现象应多注意，做好拍照，留有影像资料，避免后面出现扯皮问题。

2、安全方面：1）、夏季高温，施工单位应注意防暑工作，上次例会提及的防暑物资发放的问题，要抓紧时间落实；要适当的调整作息时间，避开高温时段，工人施工时，有感觉身体不适的，应立即采取相应的应急预案，保证工人安全。2）、临时用电、动火作业时，施工人员必须是专业人员，持有相应的特殊工种操作证，临时用电的配电箱内必须做好日常检查工作，生活区内的用电，一定要严禁使用大功率电器，宿舍内严禁出现煤气等罐装易燃易爆品，生活区内严禁随地大小便，要塑造文明工地；动火作业前，必须开具动火作业票，需告知合作单位，动火作业区域及时间，焊接时，焊接点的下方必须要有相应的接火措施，避免影响场地内其他单位的材料或成品。3）、雨天施工一定要做好防护措施，尤其是使用爬梯和屋面上作业时；施工严禁使用过拖线板，必须配备三级开关箱，雨天时，做好防雨措施。4）、屋面上作业，施工废料必须集中，下班时一起带下屋面，严禁出现散乱或高空抛物现象，杜绝废料被风吹至厂区内，影响第三人的人身安全现象发生。

3、进度方面：施工单位应加快施工进度，材料进度跟上的同时，应加大施工人员的投入，目前施工进度对比施工进度计划时延后的，应及时采取相应的赶工措施。
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本纪要一式 3 份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。

