会  议  纪  要
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目          编号：TJH-01
	会议地点
	一期会议室
	会议时间
	2014-12-2
12:40

	会议主持人
	叶建伟

	会议主题：
     中控楼设备安装推进会

	会议内容：
1. 截止目前，中控楼还有部分柜体未到场，影响了安装工程总进展。剩余设备将在本月15日左右到场，最晚在25日前全部到场。
2. 图纸及二次接线存在与现场不一致的地方，需要设计单位提供此部分新的图纸。会后，甲方将此部分图纸交予保定京电。
3. 保定京电单位承诺能在本月15日完成已到场的设备的安装、调试；甲方要求保定京电单位将工期往前赶，至多到13日完成现有设备的安装、调试；保定京电单位承诺尽力往前赶，争取在甲方要求的时间内完成安装、调试。
4. 保定京电单位进行最后批次到场设备安装及调试需要花费5天时间；甲方要求将后期设备安装及调试时间压缩在2天内完成。
5. 设备安装及调试的时间应尽可能的缩短，尽可能往前赶工期。晚上可适当安排加班，需要甲方协助的地方，甲方会帮忙提供方便施工的的条件。
6. 所有设备的调试需要相关厂家到场，保定京电单位需要提前至少7天时间告知甲方，由甲方联系供货方安排技术人员到场参与调试。
7. [bookmark: _GoBack]未到场设备的安装位置参照图纸，可先将一、二次电缆放置在设备部位，留足裕量。
8. 施工中出现新的问题，可联系甲方邓峰、王廷璋，以及监理，进行沟通解决。

	会议签到
	中利腾晖：

	
	保定京电：

	
	正衡监理：



