
第一次工程例会 会议纪要
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目　 　B6 1　—　06　
	各与会单位:


    现将    第六次工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。



附：会议纪要正文共 3 页。

　　　　　　　　　　　　　    
项目监理机构(章):                     
　　　　　　　　　　　　　   监理工程师：　     　日期： 2014.7.21. 


	





各与会单位及人员
签到栏






	与会单位
	与会人员

	
	中利腾晖光伏科技有限公司
	叶建伟

	
	中利腾晖光伏科技有限公司
	王廷璋

	
	中利腾晖光伏科技有限公司
	

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	王立杰

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	周喜军

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	徐卫国

	
	无锡锡安机电设备安装有限公司
	王丙军

	
	无锡锡安机电设备安装有限公司
	黄海俊

	
	安庆市环城建筑安装有限责任公司
	李先兆

	
	安庆市环城建筑安装有限责任公司
	

	
	吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司
	张爱

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。



工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61  -06
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-07-21

	组织单位
	中利腾辉吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
会议由建设单位叶建伟主持
会议开始，叶经理提出以下四点要求：
1、目前项目地天气已进入暑期高温阶段，气温高，需要做好工人的防暑降温工作以及高温应急措施，确保工人人身安全。
2、施工现场各单位负责人需要加强现场管理，确保施工质量，减少返工量。
3、中控楼施工单位已进场，请三家施工单位加强相互之间的协作，确保中控楼、综合楼及时完工。
4、新进场员工需要做好安全、技能交底，对因高温作业感到不适的员工进行适当的安抚，并采取恰当的防暑措施，确保工人安全、工地施工秩序良好。
1． 正衡监理徐卫国；主要有以下几点：
1、 施工现场存在组件紧固件未紧固到位的现象，需要施工单位加强质量管理。
2、 组件搬运的时候注意采取合适的方式，确保组件无损伤，最好是集中式统一开箱。
3、 施工现场空纸箱需要集中堆放，不得随意丢弃，以免致组件损伤。
二、正衡监理周喜军；主要以下几点：
1. 综合楼梁、柱模板可以进行拆除，但拆下后仍需继续进行养护。
2. 中控楼需要认真按照图纸进行施工，确保施工质量。
3. 施工现场各单位需要加强文明管理。施工垃圾和废弃纸箱的处理要及时；生活垃圾、啤酒瓶需要从施工现场清理出去。
4. 施工进展要与施工进度计划表进行比对，已拖期的单位工程需要增派人手、机械抢工，确保如期保质完工。
5. 箱变基础施工要注意防止雨水倒灌，最好超出地面30cm。
6. 箱变基础完成施工后，机电施工单位要对基础进行验收，以确保箱变到场后能牢固放置其上。
三、正衡监理王立杰；主要以下几点：
1. 各施工单位需要将进场资料、施工过程资料尽快报审。
2. 施工现场需要注意临时用电安全。现场存在配电箱不规范操作情况，请各单位安排专职电工进行配电，并定期进行点检，并做好点检记录。
四、中利腾晖王廷璋；主要以下几点：
1、组件损坏数量需要清点出来，并做好记录，报送业主。
2、自爆组件不得擅自处理，需报监理确认后再行处置。
3、逆变器需要做好开箱记录工作，并通知监理到场。
4、2米地桩在进行切割时，注意尺寸。
5、打码机打码编号要按照电缆清册上面的标记进行。
6、高压电缆和控制电缆不得分别在电缆沟同一层，需分层敷设，每层敷设完毕时告知监理到场确认。
7、各单位请参照进度计划表合理安排施工。
五、无锡锡安王丙军；主要以下几点：
1. 目前，打孔机械已重新投入使用，本周可完成打孔施工。
2. 切割地桩时一定按照要求进行，不会出现将2米地桩切成1.2米的情况。
3. 地桩埋地深度足够满足抗震防风要求，拉拔力满足设计要求。
4. 接地扁钢已到，本周开始进行挖沟施工，先进行子阵之间的接地施工，主接地暂不进行。
5. 光纤敷设等打码机到后开始施工。
六、安庆环城李先兆；主要以下几点：
1、箱变基础垫层今天开始施工，本周完成垫层施工。
2、8月6日前完成箱变基础全部施工。
七、山鑫安装张爱；主要以下几点：
1、中控楼进度计划表本周可完成。
2、图纸未明示地圈梁是否进行防腐，就不进行防腐处理。
3、混凝土出厂合格证等下次再送混凝土时一起报送。
4、地梁掩埋前告知监理进行确认。
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