工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-08
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-08-04

	组织单位
	中利腾辉吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
会议由建设单位叶建伟主持
会议开始，叶经理提出以下要求：
1、 [bookmark: _GoBack]需要做好工地施工人员的团结工作，防止不稳定事件发生。
2、 机电施工剩余的地桩和废弃地桩，需要及时清理干净，将数量上报项目部。
3、 机电施工需要加快进度；土建施工方面围栏、道路整平也要加快进度。
4、 两家施工单位要将下笔工程款申请计划上报项目部。
一、正衡监理周喜军；主要以下几点：
1、 1、2、3号箱变基础整改工作需要加快进度，PVC管更换工作也要尽快进行。
2、 综合楼门窗安装要在墙体粉刷之前完成。
3、 单项工程完成后需要进行报验，合格后方可进行下道工序的施工。
4、 施工临时用电注意安全，破损的电缆需要进行更换或者维修之后再行使用；过路电缆需要进行套管保护和土地掩埋。
二、正衡监理徐卫国；主要以下几点：
1、组件开箱破损要第一时间告知业主、监理。
2、方阵之间接地扁钢焊接需要保证搭接长度，不得小于2倍宽度，要进行三面焊接。
3、本周组件安装进度缓慢，需要合理安排人手，将落下的工期往前赶。
三、正衡监理王立杰；主要以下几点：
1、要做好工地施工人员的安全教育工作。
2、各单位需要尽快将资料（施工前、过程资料）上报项目监理部。
四、中利腾晖王廷璋；主要以下几点：
1、箱变基础在放置变压器后，槽钢要进行防腐防锈处理。
2、箱变基础中放置的PVC套管，需要尽快更换成钢管。
3、综合楼厨房配电箱安装位置太高，需要下降安装高度。配电箱内各负荷开关型号要经项目部核准后方可购买、安装。
4、破损组件的条形码需要抄送项目部，每次发现的破损组件要第一时间上报项目部。
5、1*4mm2直流电缆要优化放线长度。
五、无锡锡安王丙军；主要以下几点：
1. 支架安装工程在本月25号可完成。
1. 目前施工人员已有60人，本周另增加人员，确保工期不延误。
六、安庆环城李先兆；主要以下几点：
1、本周开始进行围栏安装。
2、综合楼保温材料本周内到场，并开始进行敷设。
3、本周将工程款申请表提交项目部，希望能及时得到审批。
              


 项目监理部整理  

                                                                                                                               




