工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-13
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-09-08

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
会议由业主叶建伟主持
会议开始，叶经理提出以下要求：
1.今天是中秋佳节，代表建设单位对在施工现场的施工人员表示慰问，祝大家节日快乐。 
2.综合楼施工需要加快施工进度，争取本周内完成施工。
3.化粪池单项工程报价需要重新申报。
4.电缆沟开挖和电缆放线需要加快进度。
5.照壁、门柱侧围栏要尽快封口，综合楼外围场地整平也要同步进行。
一、安庆环城李先兆，主要以下几点：
1.综合楼施工争取在下周完成。
2.照壁、门柱侧围栏封口，待综合楼完成施工，施工垃圾清扫干净后再行进行。
二、无锡锡安王丙军，主要以下几点： 
施工现场现有施工人员20人，目前在进行电缆沟施工、支架加强拉筋施工。
今天完成第二条电缆沟的挖掘，下周完成电缆沟的全部挖掘施工。
三 、正衡监理周喜军，主要以下几点：
1.接地扁钢焊接完毕后将焊渣敲掉之后再进行防腐防锈处理。
2.支架、组件安装完毕后，要及时进行检验批报验。
[bookmark: _GoBack]3.地桩混凝土试块取样送检要尽快完成。
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