工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-15
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-09-22

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	王廷璋

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 电缆沟放线施工要加快进度，接线也要同步进行。
2. 施工现场的包装纸屑、泡沫塑料等垃圾，机电施工单位要及时清理。
3. 视频监控杆架基础施工要尽快开始，争取本周内完成。
4. 施工单位的施工资料要尽快提交报审。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点：
1. 照壁施工未完成，边沿处大理石需密封。
2. 综合楼自来水进水管道、电源线进线施工需尽快开始并完成。
3. 中控楼施工需要加快进度，争取在下月完成施工任务。
4. 光伏区加强拉筋需要尽快完成安装。
5. 各参建单位的施工资料请尽快完成报审，同时完成施工材料取样送检。
6. 施工现场施工垃圾请施工单位尽快进行清理。
3、 无锡锡安机电设备安装有限公司，主要几下几点：
1. 视频监控基础施工位置请尽快确定并施工。
2. [bookmark: _GoBack]中控楼3*150mm2高压电缆进行位置请确认，以便进行放线。
3. 施工现场剩余的材料，请建设单位提供堆放位置。
4. 高压电缆及现场缺少的挂钩需要建设单位尽快提供。
4、 安庆市环城建筑安装有限责任公司，主要以下几点：
1. 视频监控基础施工签证还需建设单位尽快确认，基础施工尽快开始。
2. 施工场地内的纸箱碎片、塑料、泡沫等垃圾请清理干净，以免再次造成围栏损伤。
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