工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-16
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-09-29

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 [bookmark: _GoBack]吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 中控楼施工需要加快进度，确保10月7日保定京电施工单位能进行设备安装。地坪施工也要加快进度，争取10月7日前完成。
2. 场区南侧围栏外的组件，需要机电施工单位将其挪到场区内，土建单位随后将围栏缺口进行封堵。
3. 综合楼采暖、照明电线已到场，楼外放线施工要进行套管保护。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点：
1. 电缆沟回填前，施工单位需要进行电缆绝缘耐压试验，确保敷设的电缆绝缘满足要求。
2. 综合楼水电未接入，竣工验收需要推迟，可与中控楼土建完工后一起验收。
3. 中控楼施工人员不足，需要增加作业人员，确保工期不在延误。现场不规范施工项，需要进行整改。
4. 各参建施工单位的施工资料尽快完善并报审。
5. 中控楼设备调试单位需要本周内完成企业资质、人员资质报审。
3、 无锡锡安机电设备安装有限公司，主要几下几点：
1. 电缆沟回填本周内可完成。
2. 电缆敷设及接头制作本周内可完成施工。
4、 吐鲁番市山鑫建筑安装有限责任公司，主要以下几点：
1. 中控楼砌墙施工3天内可完成施工，墙面抹灰、地坪施工需要15天的时间进行施工。
2. 明天起增加施工人员，争取在下月7号前完成电缆沟、地坪施工，交付设备安装单位进行作业。
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