工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-18
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-10-13

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 机电施工单位需要尽快完成光伏区支架、组件的自检，分区域进行报验。
2. 场内道路整平工作要尽快开始施工。
3. 中控楼已要求增加施工人员。
4. 设备安装单位本周三可以开始进场施工。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要有以下几点：
1. 中控楼需要加快施工进度。门窗、外墙保温、屋面防水、保温可以开始进行。
2. 中控楼已发出联系单要求增加施工人员，但无人签收联系单。今日如再不增加施工人员，将发出监理工程师通知单，建议由建设单位对其承建单位开出罚款单。
3. 中控楼施工单位项目经理每次开会缺席，请建设单位对其提出要求。
4. 综合楼外围地面混凝土砂石、水泥配合比需要经过相关单位检测，施工过程中需要取样送检。
5. 土建单位钢筋测试报告要尽快完成取样，并及时将报告取回。
3、 无锡锡安机电设备安装有限公司，主要以下几点：
1. 光纤熔接暂停，待南自厂家到场确认光纤熔芯数量后进行。
2. 进中控楼电缆沟今明两天开始施工，先进行电缆沟砌砖施工，盖板等标高确定后再行施工。
4、 保定京电电力建设有限公司
1. 本周内可进场施工，但要保证能满足连续施工。
2. [bookmark: _GoBack]中控楼施工时要确保标高误差符合要求，以便设备能稳固安装。
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