工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-23
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	2014-11-17

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
1、 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司，主要以下内容：
1. 中控楼高压柜等设备今日完成剩余部分到场，请保定京电单位安排人员、机械进场施工。
2. 山鑫建安单位需要马上开始避雷针基础施工。
3. 35KV出线线路工程施工合同已签订，请及时补充人员与机械，确保全部工程在12月20日之前完成施工。
2、 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点：
1. 中控楼西侧门口台阶施工要马上开始施工。
2. 室外接地变、隔离开关接地装置未施工，需要同步进行。
3. 中控楼屋顶防水施工前的找平不彻底，需要进行整改。
4. [bookmark: _GoBack]无锡锡安室外高压电缆沟施工要在今天完成。
3、 无锡锡安机电设备安装有限公司，提出以下几点：
1. 高压电缆终端配件今天到场，终端制作随即展开。
2. 全部电气试验将在本月内完成施工。
3. 高压电缆沟标高已确定，将在今天中午开始电缆沟施工。
4、 沈阳电业局电气安装公司，主要以下几点：
线路施工目前有一台挖掘机在进行土方施工；待钢筋到场后进行模板制作与钢筋捆扎，力争不拖延施工进度。
五、吐鲁番山鑫建筑安装有限责任公司，主要以下几点：
1. 中控楼西侧门口台阶今天进行施工，力争今天完成施工。
2. 避雷针基础钢筋捆扎已完成，今天运达施工现场，然后进行模板制作，争取明天完成基础施工。
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