工地例会会议纪要   
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目      编号：B61-25
	会议地点
	吐鲁番一期项目会议室
	会议时间
	[bookmark: _GoBack]2014-12-1

	组织单位
	中利腾晖吐鲁番三期项目部
	主持人
	叶建伟

	会议议题
	每周工地例会

	会议内容：
本次会议会议内容如下：
1. 无锡锡安单位要尽快完成光伏区电缆终端制作以及电气试验。
2. 保定京电设备安装要加快进度，争取在本月10号前完成设备安装、调试。
3. 电抗器安装部位与土建基础不一致不能进行安装，会后与设计、厂家沟通后确定。
4. 中控楼内未到场的设备将在会后再次与厂家联系，要求其尽快到场。
5. 设备二次图纸有异议的地方会后联系设计进行确认；二次电缆不足的将联系厂家安排发货。
6. 中控楼内外土建施工要在本月10号前完成施工，所有整改项也要同步完成。
7. 除架空线外，所有参见单位的施工资料需要在本月10号前完成。
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