会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2014年 12月 26日印发      编号：2014022-009
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2014年12月26日   12:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是协调明确现场施工进度、质量及管理人员职责等事宜。

详细内容如下：

一、现场施工情况：
        1、支架完成32MW；

        2、组件完成2.5MW；

        3、低压48#、43#组件汇线、汇流箱安装、汇流箱出线、

逆变安装连接、电缆沟已完成；

         4、高压48#、43#电缆敷设、电缆沟，SVG电缆施放完成；
         5、二次屏柜除未到已安装完成。

二、白总：

1、施工现场负责人未到位，管理措施跟不上，现场交代的事宜未按时完成；
2、高压等负责人离场必须要与总包沟通协调、人员安排好后才能离场；
3、设备调试人员尽快联系协调进场。

三、监理部：

   1、并网区域所有接地、等电位连接尽快完成，特别是防雷接地也需同步施工；

   2、所有电器连接必须连接紧固；

   3、配电室等电位施工固定孔开过大，影响接地截面，需注意规范施工；
   4、各作业面必须制定当日施工计划，以便有序施工。

四、需协调的事宜：

  1、中控室的基础施工包括防静电地板等尽快完善；

  2、交流屏柜电源尽快落实；

  3、设备调试人员尽快落实进场；

  4、资料尽快完善；

  5、变压器油必须在28日上午前出具检测报告。
