并 网 协 调 会 议 

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

               2015年 1月 16日印发      编号：2014022BWXT-001
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年1月16日   16:30

会议主持人：李频
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由总包项目部组织。会议主要是协调明确并网前现场施工进度、质量及管理人员职责等事宜。

详细内容如下：

1、 总包李频：
1、并网的43#、44#、48#区域及25#、26#、27#区域组件安装、低压电气完成情况？
组件安装方徐国平回复并网区域除44#区域明天完成外，其余已完成；14MW组件安装已完成13MW,剩下将于2天内完成。低压席宝忠除44#区域连接件未制作完外，其余已满足并网条件。组件安装方徐平回复并网区域缺组件；低压电气因组件未安装，只敷设了1*4mm²电缆，2*50电缆施放中。黄庭万组件完成6MW,后续等组件到场安装。
2、高压完成情况？

高压施工方回复除箱变、逆变基础未完区域其余电缆已施放到位。

1、 二次室及控制调试情况？

   调试进行中，光纤熔接需要熔接方对接配合。

2、 外线情况？

   外线线缆、金具明后天完成，光纤已敷设完成，外线测试是否只是配合会后再洽商。

3、总包李频，场地环境需整治，特别是配电室外及室内；厂区道路个别区域需整修。

2、 业主刘丹生：

1、 厂区高压电缆几时能完？

   高压方回复，基础条件允许在1星期内完成。
三、业主白观强：

1、20号质监站验收，25号并网这时间不变；

2、配电室内外必须2天内完成各项施工，并进行现场整理清洁，各区域谁负责谁清理完成；

3、二次室防火泥封堵、压接线鼻质量差，需进行整改；

4、厂区内及生活区环境需整治；

5、现场管理比较混乱，需加强管理，必要的宣传标语、标识要挂到位，增强现场施工作业气氛。

6、箱变、逆变基础必须在月底前完成。
7、依据上次会议精神，必要时将实施相应处罚措施。

四、总包资料员朱福元：
1、厂区资料除未完成的施工资料外已完成，外线线缆施放需施工方协助提供施工记录及必要的影相资料。
2、所有施工单位资质、人员资质及测试、调试报告需及时提交上来。
五、监理部储乐峰：

1、30MW、20MW两个并网区域的划定子区域组件支架、组件安装、低压电气必须在19日之前完成消缺自检后报验；
2、高压电缆5条主线必须在19日前施放、回填完成；
3、高压电缆标识牌、桩必须在19日之前到位；

4、临近并网，施工区域要加强管理，配备必要的管理人员或技术负责人，以便及时协调处理各项事宜。

六、附件：会议签到表

