
 工程例会 会议纪要
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　   SS—02
	各与会单位:

    现将    工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共2页。
　　　　　　　　　　　　　    


	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	上海三松礼品有限公司
	吴国仁

	
	上海三松礼品有限公司
	李娜

	
	上海三松礼品有限公司
	奚晓军

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	姚庆信

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	刘强

	
	米昂新能源科技（上海）有限公司
	花聚团

	
	米昂新能源科技（上海）有限公司
	胡余林

	
	南通通博
	王建军

	
	南通通博
	彭建林

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。


工地例会会议纪要   
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目            编号：SS -01
	会议地点
	三松会议室
	会议时间
	2014年10月27日

	组织单位
	上海三松礼品有限公司
	主持人
	吴经理

	会议议题
	影响工程进度、工作安排和注意事项的讨论

	会议内容：

首先由EPC单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位：
1. 明天下午吊机进场，把组件和支架一起吊上屋顶水泥屋面。
2. 询问业主屋顶彩钢瓦更换时间的具体安排，好计划下一步工作的具体安排。

3. 吊机到场后需要业主联系叉车，需要用叉车将组件从仓库运到吊装点。

4. 提出屋面漏水点防水用涂胶的方式请业主确认

5. 向业主提出施工用具存放地点安排。

6. 施工人员上屋顶的施工通道改为屋顶检修口。
2． 业主单位:
1. 对于彩钢瓦更换安装时间问题，这大致周完成更换安装。

2. 施工方要对屋面漏水点进行整体排查，防止组件安装完成后出现漏水现象，否则在进行防水措施施工难度较大。
3. 应为实际原因对工程周例会进行时间上的调整，确定在每周一的下午一点召开。

三、监理单位：
1. 对屋面光伏施工与彩钢瓦施工进行交叉施工，施工中要加强安全保护，施工人员必须带安全帽。
2.对本次工程承包方要把握住施工节点，避免延误工期。
3．要落实关于施工安全教育事项。
4.吊机人员进场施工前总包方应提供吊机人员的资质复印件给我方。

5.总包在工序完成前应提交报验资料交付我监理方进行确认签字盖章。

6．请总包方安排时间进行三方图纸会审及确认签字。
会签栏

附签到表

                                                           项目监理部整理

                                                              2014-10-27
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

	



