
 工程例会 会议纪要
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　   SS—03
	各与会单位:

    现将    工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共2页。
　　　　　　　　　　　　　    


	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	上海三松礼品有限公司
	吴国仁

	
	上海三松礼品有限公司
	李娜

	
	上海三松礼品有限公司
	奚晓军

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	姚庆信

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	刘强

	
	米昂新能源科技（上海）有限公司
	花聚团

	
	米昂新能源科技（上海）有限公司
	胡余林

	
	南通通博
	彭建林

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。


工地例会会议纪要   
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目            编号：SS -01
	会议地点
	三松会议室
	会议时间
	2014年11月03日

	组织单位
	上海三松礼品有限公司
	主持人
	吴经理

	会议议题
	关于工程进度施工质量和施工安全

	会议内容：

首先由EPC单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位：
1. 关于施工人员进场我们会加快速度，保证工程进度。
2. 接下来为一周我们施工方会对屋面进行支架安装。
3. 支架安装方式我们需要根据实际情况稍作安装方向上的修改
4. 我方会在施工时保证施工人员的安全施工。
5. 施工时我们会避免损坏已有的防水屋面。
2． 业主单位:
1. 在施工中施工方在安装光伏时行走在彩钢瓦屋脊的时候避免损坏屋面防水层和造成屋脊处彩钢瓦的变形。
2. 施工方要对已有工程进度计划表根据实际情况重新作出调整。
3. 加强人员的安全意识，要佩戴安全帽。屋顶施工人员禁止在屋顶上吸烟。
三、监理单位：
1. 组件安装的时候，工人要防止破坏彩钢瓦屋面的镀锌保护层。
2.女儿墙处必须配备人员上下的安全梯。
3．支架安装时位子偏差比较大，在职工的工作中要注意和重视
4.屋面采光带的位置施工法要拉起警示带，防止施工人员踩踏。
5.总包方尽快报前期资料补齐交由我监理方查看确认签字。
6．请总包方尽快安排时间进行三方图纸会审及确认签字。

会签栏

附签到表

                                                           项目监理部整理

                                                              2014-11-03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

	



