
 工程例会 会议纪要
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目　   SS—04
	各与会单位:

    现将    工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共2页。
　　　　　　　　　　　　　    


	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	上海三松礼品有限公司
	吴国仁

	
	上海三松礼品有限公司
	李娜

	
	上海三松礼品有限公司
	奚晓军

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	姚庆信

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	刘强

	
	米昂新能源科技（上海）有限公司
	花聚团

	
	米昂新能源科技（上海）有限公司
	胡余林

	
	南通通博
	彭建林

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。


工地例会会议纪要   
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目            编号：SS -01
	会议地点
	三松会议室
	会议时间
	2014年11月10日

	组织单位
	上海三松礼品有限公司
	主持人
	吴经理

	会议议题
	关于在施工中出现踩踏组件和面板划伤影响工程质量的情况

	会议内容：

首先由EPC单位对今天项目现场发现问题进行阐述：

1． 施工单位：
1.  这周进行支架和组件的安装，在下周之前完成组件安装工作。
2. 关于组件表面划痕问题，已经对其表面进行修复处理，下面会卸下来去检测公司进行检测，如果出现严重的质量问题承包方会对其更换新的。
3. 对施工人员进行重新调整，已将操作不当的工人进行辞退。
4. 对于9号发生的工人踩踏组件安装压块的事情，很有可能会造成组建的损坏。我公司会抽样8块组件进行检测如果出现严重的隐裂问题承包方会对其更换新的。
2． 业主单位:
1. 关于施工中工人踩踏组件安装压块的事情，总包方要加强管理，按照规范要求施工，如果在发现类似的情况，要求总包方立即更换施工队伍，保证工程质量。
2. 施工方要尽可能的按照施工计划进行施工和人员的配置，施工方不能单方面的延误工期。
3. 现场的施工人员要加强管理，加强安全和规范的施工教育，希望下面的工程顺利完成。
4. 还未安装防雷跨接线的组件，对原先预制的防雷跨接线接头处进行锡焊和加长处理再安装到组件上。
三、监理单位：
1.我监理方在施工方施工时会在场进行旁站监督。
2.关于施工资料的报验总包方要尽快补齐相关资料。

3.施工方人员安排要合理。保证施工质量和施工进度。施工人员的安全意识也要加强，我们本着安全第一的原则。
4.我监理方会在组件安装完成后对组件安装质量进行检查，对防雷跨接线进行排查，防止防雷跨接线出现断裂的情况。保证其安装的牢固度。
会签栏

附签到表

                                                           项目监理部整理

                                                              2014-11-10 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　

	



