表B.3  工程暂停令

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目  编号：QZGF-GCZT-01
	致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（总承包单位）

 根据贵公司对 2015年春节放假安排  的原因，现通知你方于   2015     年  02   月   14   日起，对本工程的    所有   部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

安排落实好春节值班人员； 

做好施工人员的工资发放工作；  

现场的电源全部切断（值班人员必须的除外）； 

现场各类施工材料、机械能入库的入库，不能入库的妥善放置保管；  

施工场地假期间安排专职人员巡查；
施工场地的清理。
项目监理机构（章）：

总监理工程师：               
日        期：               

	建设单位意见：

建设单位（章）：

项目代表：                   
日    期：                   

	总承包单位签收：

承包单位（章）：

项目经理：                   
日    期：                   


填报说明：本表一式  5  份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和总承包单位、分包单位各一份。

