A.0.11

工程暂停令

工程名称：常州亿晶100MW“渔光一体”直溪光伏发电项目        　编号：A.0.11－01　　　
	施工项目经理部

签收人姓名及时间
	
	建设单位签收人姓名及时间
	

	致：特变电工湖南工程有限公司(施工项目经理部)

    由于出现支架安装不符合质量要求，且安装组件时野蛮施工等原因, 现通知你方于         2015年3月17日9时起, 暂停施工现场2#塘区域部位(工序)施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：1.对已安装组件不符合质量要求的，立即消缺、整改；
           2.对已安装的支架进行全面整改；
           3.对整改后的支架，报验我方监理部，并经检验合格后，方可进行下道工序。
           4.对于现场其他施工区域的支架，经整改检验合格后 ,方可安装组件。
                              项目监理机构(章):                             

　　　                        总监理工程师（签字、执业印章）：　  　　　　　
                                                         年      月      日

	注：本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。
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