海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目

          会 议 纪 要

                     表号：TCHRGD-B9
                                         编号：ZHJL-ZLH-003
                                              签发：                   
会议地址：太仓海润太阳能有限公司办公会议室  

时间：二零一四年十二月三十日

内容：关于海润太仓项目的会议纪要

主持人：岳鹏飞             记录人：王拥军
2014年12月30日下午14:30在海润太阳能公司办公会议室召开海润太仓项目第三次会议，会议内容主要围绕现场施工进度、质量、安全开展会议，会议内容如下：

为确保2015年1月20号并网合闸条件，施工方应倒排施工进度计划，将乙供物资材料进货时间明确，并上报到货计划，便于监理与业主对工期的掌控。

在工期紧迫阶段，施工管理人员要全面考虑，人员及材料要满足现场需求，作业面要全面展开，确保节点的顺利完成。

在抢工期阶段，施工质量与安全不能忽视，监理部本着《三级自检、四级验收》原则来对施工进行管控，在每个验收节点上施工单应提前通知监理验收，验收合格后再进行下道工序。

本工程相关文件报审表示征求业主意见，确定为国家电力系统规范统一用表。

由于本工程的特殊性，前期施工阶段并无施工监理现场管控。正衡监理在2014年12月15日入驻本现场，开始行使监理义务，因前期施工阶段无监理人员管控所导致局部质量、工艺问题，正衡监理不承担此责任，但给予施工方整改提醒。

6、海润施工厂区103组件厂房进出屋面楼梯局部断裂，施工方应尽快修补，确保人员通行安全。

