海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目

          会 议 纪 要   
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会议地址：太仓海润太阳能有限公司东门口   

时间： 二零一四年十二月十五日

内容：关于海润太仓项目周例会议纪要

主持人：王建军           记录人：王拥军

2014年12月15日下午，监理方王建军组织召开海润太仓项目第一次会议，业主方项目经理陈刚、项目经理助理赵立杰、施工方负责人周腾飞、监理方监理员王拥军、监理员赵毅等主要负责人参加了会议。现纪要如下：

奥特斯维厂区12号水泵房混泥土屋面由于施工图纸未到位导致现场12号水泵房还未开工，请业主方尽快与设计单位联系解决，以保证施工的顺利进行。

施工方要在12月31日前将全部低压线路电缆敷设完成，力争2015年01月20日并网合闸条件。

施工方已供物质箱变、逆变应在2015年1月10日整体到位，其基础施工要建好，避免影响后续施工工作。

监理人员会在后期施工阶段加强进度、质量、安全管控确保工程顺利圆满结束。

施工方尽快调整人员，满足现场需求，分工明确、作业面全面展开，尽快的完成本项目工程。

施工方要按照施工节点跟踪催货已供材料、设备进场，并向监理、业主提供相关材料、设备进货计划，便于掌控。

