海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目

          会 议 纪 要

                     表号：TCHRGD-B9
                                         编号：ZHJL-ZLH-002
                                              签发：                   
会议地址：太仓海润太阳能有限公司办公会议室  

时间：二零一四年十二月二十三日

内容：关于海润太仓项目的会议纪要

主持人：范总             记录人：王拥军
2014年12月23日下午，业主方驻上海办经理范总在海润太阳能公司办公会议室召开海润太仓项目第二次会议，业主方项目经理陈刚、项目经理助理李志财、施工方负责人周腾飞、监理方监理员王拥军、监理员赵毅等主要负责人参加了会议。现纪要如下：

业主方将本项目合同、有关图纸及技术要求等材料报送监理部一份。

每周监理主持召开例会。

施工方每周开例会时将倒排施工计划给业主方、监理方一份。

业主会议要求箱变和逆变设备月底（12月31日）全部要放到基础之上，

   低压部分包括小逆变器全部接好，除高压柜和高压电缆二次。

   施工方工程材料尽快完成，1月5日具备监理验收条件，质量问题监

   理要严格把关。

   1月20日前工程要具备并网合闸条件。

施工方提出由于设计院设计图纸出图慢，导致了工程的延误，在今后的施中 

   会抓紧施工进度。 

施工方需要和设计院协调图纸电网问题等，如协调不好，可请业主方陈总协 

   调沟通。

