会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0012
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年06月05日下午16:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包刘工：现将本周工作完成情况和下周工作计划作出汇报：

1、截止2015年6月5日，现场工作完成情况如下：

1.1桩基工程

全部完成，处于收尾阶段

1.2箱逆变

(1)箱变基础除爬梯外全部完成；
(2)山下箱逆变砌墙完成18个，山上3个逆变电缆沟未完成；
1.3汇流站

完成外墙砌筑；
1.4综合楼

完成基础开槽和垫层浇筑，二次结构完成一半；

1.5安装工程

(1)支架安装完成17MW；

(2)组件安装完成14.5MW；

（3）逆变、直流柜吊装完成1、2、11区；

（4）4m㎡线完成1区2区；

（5）完成1-5区电缆沟、防雷接地沟开挖；

二、2015年6月5日-2015年6月12日工作计划

1、桩基工作

收尾，消缺。
2、土建工作

(1)完成山上箱逆变的全部工作。

(2)完成综合楼外墙砌筑工作。

(3)完成汇流站门窗安装工作。

（4）上人80人。
3、支架组件安装

预计上人120，支架、组件安装工作预计完成如下：

(1)完成能够安装的全部支架，共计约17.5MW。

(2)完成组件安装16MW。

(3)完成山下13个区域的汇流箱安装工作，共计180台。

(4)完成5个区域的4mm2线缆敷设。

(5)完成5个区域的逆变、直流柜等设备安装。

（6）完成山下电缆沟、防雷接地的开挖。

土建陈总：（1）下周内完成18个逆变房封顶。

（2）下周内完成汇流站抹灰、门窗安装。

业主张总：

临时用电方面因用电负荷不均造成短路由总包电工负责。

安全管理方面，现场保卫工作做的不够全面，场区内施工人员必须佩戴胸牌，无胸牌者一律不准入内，若以后出现因山上拿纸盒子造成安全事故，责任由总包负责。

关于现场质量与进度方面由总包杜传义负责。

关于场区直流汇线、电缆敷设、接地、照明由刘森林负责。

逆变设备安装方面由徐佃心、陈涛负责。

4m㎡光伏线缆敷设操作不规范，可能造成线缆划伤，要求负责人李元来立即改正不规范施工。
光伏场区道路要求总包在外部电缆敷设完毕后，立即修建场区道路。
安装质量方面，背板划伤明显下降，总包监督到位望再接再励。
支架、螺旋桩边干边调，由白青林负责好，不要影响整体的验收。
35kv电缆敷设方案、箱变上山运输方案由总包刘森林负责立即做好，报至监理审批。
土建质量方面箱变、逆变门封闭，避免灰尘进入由总包负责好。
组件损坏数量，总包整理好数量清单，下周内报至监理，以便我方采购。
做好项目部搬迁措施。
业主杨总：

关于4m㎡光伏接线由电气负责人对非专业人员交代清楚，避免接错。

特殊工种作业人员证件报审。

消防设施方面由总包在下周内立即落实。

关于场区光伏组件的安装质量，下周开始进行对山下，山上进行抽检。

监理单位：黄工
一；本周累计进度；5月30到6月5日

支架85%，组件75%，箱变就位13台75%，汇流站95%,综合楼40%

站房18座（土建山上山下）90%

本周安装施工人数平均115人，土建平均施工人员65人

二；本周质量

回顾本周支架没有继续调整；希望总包说明原因并在下周施工计划着重点落实，不能忽视。

2、水泥试块、钢筋送检合格。

3、大风吹落组件总计111块，手续仍在办理中 。

三；现场环境卫生

1、在东边路口的大广告牌暂不拆除，等业主通知。

2、场所内的废纸拉圾还没有清理完，要求总包在下周内清理完毕。

四；安全

1、山上的组件在5月31日又被大风吹落63块，总包一是要尽快落实办理索赔，二是将所有损失的组件和损坏组件上报业主，由业主统一采购，限下周内上报。

2、山上的组件搬运总责任人仍要加强宣传力度，防止组件在搬运当中不慎造成背板划痕，部落组件不宜太多要吸取教训。

3、上山运料的所有车辆一定要注意安全。要求总包安全负责人员再次贯彻落实。

4、由于本周阴雨连绵不断；逆变柜安装已就位，电气元件不能进水，希望总包采取一定的措施。
五、本周重点施工项（由于下雨停工一天）

  升压变安装13台并固定焊接、逆变柜吊装7个站房、站房上门、站房刷白、汇流箱安装、汇流箱到组件的放线共有2个区域。 山上的支架、组件安装。汇流站收尾、综合楼在施工、35KV铁塔基础浇筑。做好施工验收资料欢迎建设单位领导检查。

六、协调、落实

 1）1、2、3、4、5、区仍有螺旋基桩支架组件没有安装完成。
 2） 围栏的修复、逆变房内的接地干线预留铁不符合要求由总包同分包协商解决。    

3）光伏区域电缆敷设限在会议后报审。

4)螺旋桩2000根加已作废的螺旋桩限下周内报业主。

5）业主对汇流站内的所有设备仍需提前联系。
     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
