会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0015
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年06月26日下午16:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包杜工：现将本周工作完成情况和下周工作计划作出汇报：

截止2015年6月26日，现场工作完成情况如下：

支架完成19MW，组件18.5MW。

汇流线敷设：1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13基本完成。
接地扁铁1-5区基本完成，1#、2#正在连接接地桩腿。6-10区完成一半约720米。11-13区剩东部完成约1060米。现还未与螺旋桩连接。

直流电缆1、2、3、4、11、12、13已敷设完成。
高压电缆2区-11区敷设完成。
汇流箱剩山下7区未装。
下周工作计划：

山下直流电缆，高压电缆全部完成。山上完成3个区直流电缆。
汇流箱全部完成。汇流线山下山上全部完成。
汇流箱接线，逆变室接线山下完成，山上完成两个区。
逆变室通风全部完成。
项目部后支架完成。
监理方：总包本周计划未完成项：6月22日、23日下午下雨
1）没有完成山下支架组件的安装。
2）山下的电缆沟没有完成。

3）1、2、11、12、13区的35KV电缆没有完成。

4）山下的汇流箱放线未完成。

其他未完成项

1）图纸的会审、项目评定表内容不全也未上报、项目部后现场仍未清理、照明插座、配电箱未完成，室内四周接地未完成，电缆沟支架未安装，场内围栏未修复，PVC管材厚度不够未更换，所缺组件用量未上报，汇流站房未交接使用，二条35KV主电缆到汇流站未完成，9区场内电杆倾斜未采取措施，部分配电设备仍未到货，箱变内爬梯，防水盖，逆变室内积水未整改。

2）汇流站内刷白基本完工，百页窗未装，部分站房屋顶彩钢瓦四周未用红砖封堵。山上的螺旋桩未调整完成，箱逆变四周台阶未施工。

新问题：

1） 2#站房35KV主线未穿管，箱变和逆变之间的走线要经过管子穿线。

2）组件接线盒后的正负线不宜太紧，避免因线太紧造成拉伤。
3）电缆沟有塌方的泥土导致深度不够要求清理。

4）电缆沟回填前验收不符合要求。

  以上未完成项和质量达不到要求的，希望总包在下周计划中体现出来，合理调整施工计划，保质保量完成业主下达的各项指标。

  关于所有电缆沟回填前验收事宜，按1、2、11区域的35KV主电缆沟试样回填，每道工序经监理、业主共同验收合格后方可进入下道工序施工，达不到要求按照2015年6月25日业主联系单和监理同时发出的联系单，编号：C.0.1-TJ-016罚款。

业主张大伟：

现场工作面现已全部具备，但是从现场却未看到切实有效的施工计划，现工作计划满足不了现场要求。但是从总包现在上报的计划当中根本看不出总体计划。现要求总包以7月10日为最终周期重新倒排计划，总包必须将每周上报计划在本周内完成。希望总包认真对待此事，现场工作人员必须加大力度，人力物力务必与现场工作面为正比，争取在7月10日顺利完成并网。送出部分也要重新安排施工计划，6月27日将计划上报至业主、监理。现在总包已确定7月10日完成并网，若到7月10日达不到顺利并网，则按照合同内延误工期每天按人民币拾万元罚款。

业主张金辉：

关于电线杆本周仍未看到整改，总包答复6月27日立即整改完成。

现场围栏被拆事宜，总包答复现场围栏电缆敷设完当天立即会将围栏修复。

质量方面，现场到场材料未及时报验，望总包将到场材料及时报验。

综合楼吊灯材料与图纸设计材料不符，要求立即更换。

送出单位施工，安装人员站在设备上操作，违反操作规程，希望施工人员重视这个问题，下次若在发现按照合同罚款执行。

土建进度仍要加快，18个箱变台阶要尽快完成，7月5日完成所有土建工作。

场区电气设备进场安装，资料要同步进行报验。

逆变室内电缆沟支架未安装，总包要立即开始安装。

汇流站内空调、电暖气要联系进场，样品要先到场查看。

业主杨总:

做好项目部拆迁工作。

下周开始进行山下支架、组件验收。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
