会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0016
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年07月11日上午8:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

监理黄工：

上一周周会没有开，原因是总包陈总去隆化（施工工人纠纷）

总包本周计划已完成项（7月4日到7月10号）

一、本周重点完成以下工程量：

1）35KV高压电缆头的制作及接线基本完成;

2）高压柜安装及接线；

3）继保现有设备的按装和接线；

4）SVG就位和接线；

5）汇流站土建基本完成节点；

6）综合楼土建基本完成节点；

7）低压柜就位及接线完成；

8）小电流接地就位和接线完成；

9）避雷针安装完成；

10）2区软管换PVC管材已完成；

11）箱变厂家来人整改箱变完成；

12）10KV电源变压器安装完成；

二、未完成项：

1）场内围栏未修复；

2）汇流站房未交接使用；

3）三条35KV主电缆到汇流站未完成；

4）箱变防水盖未完成；

5）单位资质、设备资质未报审；

6）山上的螺旋桩未调整完；

7）箱逆变四周台阶未整改完成；

8）杨总要求总包倒排计划未上报，送出部分施工计划未上报；

9）站房通风窗防尘网未做（放在外面）；

10）17#站房窗框已变形未整改；

11）本周下发监理通知单三份未回复；

12）汇流站门口接地未贯通；

三、新问题：

1）组件后的线未绑扎好；

2）组件后的线到汇流箱无编号；

3）组件后的接地连线螺母生锈；

4）逆变房内配电柜主线未挂牌；

5）柜内主开关进出线没有可靠固定；

6）柜内图纸要放在内门的存放点；

7）柜面贴上操作指南；

8）1区的汇流箱后的塑料管不垂直；

9）汇流箱出线没有余量（按照11区第一个样品改）；

10）汇流箱开路电压要测量并有详细记录；

11）汇流箱、站房没有编号；

12）逆变房内电缆沟防火封堵；

四、工程量：

1）逆变房照明灯未装；

2）站房外墙粉刷（颜色？）

3）站房门口挡鼠板未做；

4）逆变房电缆沟盖板未做；

5）站房内绝缘垫要铺垫；

6）站房内四周接地干线未做；

7）站房内卫生要清理；

8）试验人员要落实进场；

9）18台箱变油、瓦斯继电器、温度继电器、电度表送检；

  以上未完成项和质量达不到要求、工程量未完成的，希望总包在下周计划中体现出来，并网节点时间为7月20日，施工单位合理倒排施工计划，保质保量完成业主下达的各项指标。

总包陈总：
1）14区线槽走向由业主与总包做洽商决定，如何走以及施工如何做，由双方确定。

山下两条35KV主电缆总包答应在7月12日下午下班前，通至汇流站。

接线结束后，下周开始做实验。

逆变、箱变、汇流站、组件四周接地，完成时间我方会立即上报并完成。

业主张大伟:

1）后续的工作是否能够及时的完成，完全取决总包，如何切实有效的缩短工期，总包在下午下班前作好施工倒排计划。关于上次会议提到7月10日完成并网要求，总包已经延迟，按照上次会议要求，晚一天并网按一天十万块钱的罚款。罚款单会发至总包。希望总包加强管理力度及施工力度，争取7月20日达成并网验收，有可能抵消7月10日后关于工期延误造成的罚款。

2）关于如何在7月20日顺利完成并网验收要求，总包要立即将存在问题消缺，例如汇流站内接地、照明、消防；18个箱逆变室的支架盖板、安全标示等一系列问题由总包电气负责人徐佃鑫在一周内落实完成。

3）以后每天下班前开一个碰头会，将当天问题及处理情况做一汇报并将明天要完成的工作作出要求。

4）汇流箱开路电压数据要保证真实性，测出的数据要完整。

5）关于承德电力公司来做试验，下周必须要完成。但前提是要做到达到验收条件。

6）验收前要分清验收区域，未进行报验的隐蔽工程，必须在验收合格后再进行隐蔽，私自隐蔽按罚款处理，并且还要重新返工。

7）送出单位：下周必须完成站内调试以及具体设备到货时间和架空线路，站内设备也必须在下周内完成。并做好详细的工作计划报至业主和监理，若7月20日前完不成并网调试验收，根据上次会议指令延误工期按每天拾万元罚款处理。

8）关于质量验收资料条件主要是针对管理资料和施工资料，验收依据电力工程质量监督大纲，尽快将资料完善。

9）安全方面要做好场区内安全管理制度，避免出现安全事故，围栏、安全警示全部都要做好。7月11日有监理组织牵头进行一次安全检查。

10）办公区域搬迁，总包答复在下周一完成搬迁工作。

业主张金辉：

1）逆变室内电缆沟，要做好防火封睹，防渗漏。

关于箱变台阶完全不符合图纸要求，要求总包立即整改。

逆变器柜内主电缆固定不符合要求，要求总包落实整改。

罚款单会后会发至总包，签字确认。

关于电缆沟的埋设深度，以及未经监理验收私自回填的，总包要进行整改，若因埋太浅而导致将来出现的安全事故，一切责任由总包负责。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
