会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0018
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年07月24日下午18:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包单位：

首先由总包杜工汇报本周工作完成量：

6#电缆沟清理并敷设电缆，25日已全部敷设完成。

方阵接地完成1-10区已全部完成。

山下预留管封堵已全部完成，山上预留管封堵14#已完成。

山上18区正在敷设电缆。

山下桩腿接地已全部焊接完成。

电缆标牌完成1-10区。

汇流箱编号已完成至12区。

监理黄工：

一、（7月18日到7月24号）连续下大雨三天，给总包带来较多困难。本周总包重点完成以下工程量：

1）1到13区场内围栏已修复，山上未完成。（由总包杜工负责在7月30日前完成）。

2）山上山下组件接地全完成。

3）山上山下逆变器室内接线全完成。

4）山上山下逆变器室内消防接线全完成。

5）1到13区站房照明接线全完成

6）山下站房进出线防漏封睹已完成，山上未完成。（由杜工负责在26日前完成）

7）山上山下站房四周接地已全完成。

8）1到13区场地四周接地网完成。山上未完成。（由李元来负责在30日前完成）

9）35KV高压柜主电缆已开始做耐压试验。仪表值未整定。

10）控制屏南瑞已来人调试。

11）直流屏调试后已经上电。

二：未完成量

1）单位资质、设备资质施工资料未报审，电气主要（总包陈总负责26日前）

2）山上的螺旋桩未调整。（总包陈总负责30日前）

3）箱逆变四周台阶及防雨未完成。（杜工、陈国旭30日前完成）

4）本周下发监理通知单三份未回复。（徐辉负责）

5）汇流站门口接地未贯通、接地排双色漆颜色不正。（徐工负责30日前完成）

6）组件后的线到汇流箱无编号。（徐工负责30日前完成）

7）组件后的接地连线螺母生锈。（陈总负责）

8）逆变房内配电柜主线未挂牌。（徐工负责30日前完成)

9）柜内主开关进出线没有可靠固定。

10）汇流箱开路电压要测量并有详细记录。

11）站房编号。临时做样。（陈总负责直经为50cm、28日前完成）

12）逆变房内防火封睹未落实。（徐工负责30日前完成）

13）汇流站高压柜电缆沟进出线电缆沟未清理完。（送出）

14）1#到18#箱逆变房进出线电缆沟未清理。

15）1到18站房内卫生未清理。（杜工负责30日前完成）

三、协条项

设备缺一台和电缆未到现场。

2）18台箱变油具业主杨总说不需送检。

瓦斯继电器、温度继电器PT、CT、电度表送检。（杨总）

螺旋桩拉拨试验标准接700公斤出报告要等设计院出拉拨标准值。（杨总负
责）
总包立即提供山下山上的组件及所有设备平面图纸。（陈总负责）

安全：要求总包立即对汇流站内的屏柜贴上安全标志。“屏柜有电”标色。
业主杨总:

上周提到的场区内的标识牌至24号完成，截止目前仍未完成，希望总包抓紧时间完成。

消防验收下周二来进行调试。

桩腿接地焊接及刷漆，要求刷完红漆，再刷银灰漆后再刷黄绿漆。

厂区内汇流箱编号有遗漏，要求总包查漏补缺，做好标识。

防火封堵、灭火器要落实进场时间。

18台箱变油、瓦斯继电器因有出场合格检验，不需要送检。PT、CT、下周二进行现场检查，电度表实验室随时取。
接地电阻遥测、汇流箱开路电压要统计填好在表格内。

计量仪器要有年检资料。以及施工机械的证书。

汇流站内垃圾谁施工谁负责清理干净。

山上电缆沟内的淤泥要及时清理。

电缆耐压试验，总包协调好出报告的时间。

拉拔试验我方会联系设计单位出说明，下周二将说明发至总包，总包表示下周五将试验结果寄回。

7月30日运维家具到场，总包在29日前做好办公搬迁工作。

业主张总：

目前现场已具备并网条件，准备8月3、4号要进行并网发电，首先，要顺利达到并网条件，首先现场的安全措施必须合格，并且要以并网验收为节点。希望总包做好计划安排。场区内的卫生、安全、防火封堵、消防器材要及时到位。关于分包单位要尽快做好道路硬化，硬化路面由汇流站及18个箱逆变的道路要做好合理的安排并要求总包立即联系落实对升压变压器要做耐压试验。并要求监理将所有施工质量有问题列出来，规定整改时间和落实责任到人。

     本表一式 四  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
