会 议 纪  要
                  
                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0019
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                
会议时间:2015年07月31日下午18:00
会议地点：工地会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：黄泽桐              记录：赵毅
主要内容：
首先由总包杜工汇报本周工作完成量：
1) 山上放线已全部完成。
2) 站房1-18编号完成。
3) 各站房外电缆沟防渗漏完成。
4) 各电缆沟清理完成。
5) 各箱变基础内淤泥清理完成。
6) 各站房内卫生清理完成。
7) 各站房内消防器材已到位。
8) 16#站房窗框已修复。
9) 柜内外卫生已清理。
10) 各站房档鼠板已安装。
下周计划：收尾整改
1）山上电缆沟回填汇流站门口接地。
2）全场接地排涂漆。
3）全场接地测量。
4）各站房内封堵。
5）埋设电缆标示桩。
6）消防管刷防火漆。
7）资料完整。
8）说明书、合格证、钥匙收集。
9）影像资料整理。
监理黄工：
一、（7月26日到7月31号）连续下大雨三天，给总包施工带来较多困难。
1）经过核对总包在本周内的施工量和整改项基本完成。
2）根据业主的计划按排节点时间，总包要保证在八月二十日完成所有工程量和整改量。
3）本周对总包报来分部工程验收经审查，不符合验收条件，要求先报竣工自检报告，经验收合格后才能报分项验收，有不合格项仍需整理复查。
4）7月31日经业主、运维、监理、总包、外送五单位负责人组织验收第十区，发现问题较多，要求总包立即按整改时间整改结束。
5）监理下发的通知单上也存在好多问题，要求尽快整改后回复。
业主杨总:
1）要求总包尽快提供安全方案，必须在下周一完成。
2）对五方共同验收的问题尽快整改闭环。
3）对山上的剩余材料收集归类存放。
4）资料、图纸，刘森林到现场后要立即抓紧时间完成。
5）高压柜内的一次主导电桩头外送要进行检查接触面。
业主张总：
1） 消防主机不能放在桌子上，应用支架固定在墙上，要美观得体。
2） 做好消防的验收准备工作，争取一次性通过。
3） 办公室、汇流站主体验收，有问题整改，没问题通过交运维，准备交接清单。
4） 钥匙交接时要齐全。
5） 8月1日9区验收时间定为上午8：30分，验收人员准时到现场。
6） [bookmark: _GoBack]8月1日下午汇流站整体验收。
7） 对本日验收的问题，消缺整改时间要落实，在8月1日要回复。



























                                          
     本表一式 四  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份

