会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                       编号CZZH-74-19-0007
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年05月03日下午16:30

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

一、首先由施工方对本周完成工作量作出汇报：

1、截止5月3日桩基工程螺旋桩完成9000根，共计5.7MW，灌注桩完成20000根，共计12.8MW.

2、箱逆变开槽完成18个，山下13个基础垫层全部完成，山下箱逆变砌墙完成6个。

3、汇流站脚手架搭建完成，钢筋模板基本完成。

4、安装工程，支架安装完成1.6MW，组件安装完成670KW。

5、现场需要解决的问题：支架安装螺栓缺少，螺旋桩缺少约2000根。

二、下周工作计划：

1、桩基工作全部完成。

2、土建工作完成山下逆变器室、箱变砖墙砌筑13座；完成山上5个箱逆变开槽，箱逆变基础处理、混凝土垫层。完成汇流站屋面，梁柱浇筑。

3、支架组件安装，下周预计上90人，完成支架安装工作60组2*20,612KW；完成组件安装工作20组2*20,200KW。

业主张经理：

关于工程保险事宜，由李工负责必须在下周五报至监理。

关于山上场平，为预防雨水对山地部分的冲刷，总包单位对山地部分应及时进行处理，防止因雨水造成水土流失发生危险，如未及时处理，发生损失由贵单位负责。
关于土建方面，山下箱逆变要在5月10日完成设备安装条件，山上箱逆变在5月15日达到设备安装条件，汇流站在6月5日完成安装条件。

关于支架组件安装缺螺丝事宜，5月5日将会到场。在组件安装过程当中，必须严格按照操作规范，避免组件因不慎造成划痕影响组件发电。

关于资料报验，必须与施工同步，不得拖延。

山下螺旋桩抗压试验必须在5月6日前完成。

山下螺旋桩浮土位置自检不合格的要求施工方及时补救，避免影响后续施工。

监理黄工：本次会议先将上周会议提到的问题进行落实:

汇流站电缆沟图已不影响后续施工。

10区螺旋桩在水坑位置以及垃圾杂物已清理整改。

关于山上场平以及防水措施仍未落实，要求施工方在本周内落实。

通往山上的安全警示牌至今未落实，要求本周内完成落实。

山下拉拔实验结果，浮土部分不符合要求，要求施工方想办法本周内解决。

山上的箱逆变基坑已落实，施工方要尽快施工。

根据施工进度表来看，完成量很小，希望总包单位合理安排施工计划。

本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
