会议纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0022
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：
会议时间:2015年08月16日下午17:30
会议地点：综合楼一楼会议室
会议参加人员：详见会议签到表
主持人：黄泽桐             记录：赵毅
本次会议主要针对8月16日业主、总包、运维、监理的联合大检查，对发现的问题仍要进行统一的整改消缺。
运维：
1、 山上16区位置发现7块245w的组件与255w组件混装，要求尽快更换。
2、 15区电缆沟有漏埋。(看到电缆)
3、 箱逆变室内卫生清理还算不错。
4、 厂区汇流箱内号码管标识不符合验收规范，需整改。
5、 汇流箱接线对端编号未看到。
6、 消缺验收总包整改结束后分区进行复查。
7、 35KV架空线路要有标识。
张总：
1、 总包要加大力度整改消缺要到位，否则将影响第四次付款。
2、 设备内卫生要清理。
3、 总包土建与电气的资料要报至监理、业主验收签字，验收合格后进行装订。
4、 设备资料清单要立即上报。
5、 竣工图、施工资料要尽快提供、材料到场报验清单、剩余材料清单、设备的清单。备品备件清单（要求纸质与电子版各一份）。
6、 螺旋桩的试验报告要立即上报至业主。
7、 送出单位的厂家资质（南瑞）要立即提供。
8、 环境检测仪、CT何时到场，送出单位要抓紧落实跟踪。
9、 监控室内地板漆由总包来做，站内挡鼠板由送出单位做。
10、 35KV进线电缆沟要立即封堵。
11、 综合楼内窗台渗水，重新打胶我方不认同此类做法，总包要立即整改。
12、 办公楼的整套钥匙明天上午交至业主。
13、 办公楼内卫生总包按排人员重新打扫清理。
14、 办公楼内电气标识标牌不明确，立即整改。
15、 办公厂区内院组件区域场地总包要进行平整。
16、 支架、组件背面泥土清理。
17、 损坏的围栏总包与围栏厂家进行协商，将损坏围栏立即修复。
18、 直埋电缆要求全部做电缆标示桩。
19、 接地扁铁全部采用焊接，未按要求做的接地，要求19号前全部整改完成。
20、 总包、外送因整改不到位而导致今后要停电整改，所造成影响发电量的一切后果由责任单位承担发电量的一切损失。
监理黄工：
2）监理重复了业主张总的讲话内容，总结了张总对总包的20条建议和要求，外送3条，并要求总包刘飞把会议内容立即转达陈总，合理安排收尾工作。
3）本日上午重点工作，由业主杨总、运维韩站长、监理、总包、分包五家联合检查14-18区的质量情况，将所查问题列入整改内容，特别对山上14区旁的桥架要立即按排人整改。二是山上仍有箱变周围台阶没做。三是18区南边外围接地干线未连，四、组件背面泥土要清洗。部分废围栏清理出场地。16区最北边围栏有二片未封堵（二片成为废品）五、14区内发现有组件245W组件7块，要求立即更换。部分仍要按检查项整改，要求总包、外送按区整改验收，合格一区验一区，不能有重复工作量。
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     本表一式 四  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份

